

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare _____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	4	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare Obiectivul Y6-Y8 str. C.Tănase 7 - str. Pușkin 42					
3.	Obiect 02 Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare Obiectivul Y180-Y236 str. Neculce 55 – str.Calea Ieșilor 11/3					
4	Obiect 03 Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare Obiectivul Y46/76-Y280 str. Asachi - str. Miorița 5					

Semnat: _____

Nume: Baci Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC"Rapid Link"SRL