

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de repartie interoare la gradinita de copii Nr2 din s. Puhoi, r-nul Ialoveni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	5 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Tencuieli interioarea</u>	3 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Placarea peretilor cu gips carton</u>	14 zile				
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de finisare</u>	7 zile				
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de prdoseala, incalzire si electricitate</u>	3 zile	11 zile			
6	Obiect 05 Categorie de lucrari: <u>Tavane armstrong</u>		7 zile			
7	Obiect 06 Categorie de lucrări: <u>Placarea laminatului</u>		7 zile			

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL ZIVUR