

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

„Lucrări de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumul R1 Chisinau - Ungheni - frontiera cu Romania, km 8+132 stinga,
km 8+170 dreapta amplasat teritorial în mun. Chișinău”

(denumirea lucrarilor)

Task description	2025																																				
	Ianuarie			Februarie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August			Septembrie						
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Lucrari conform caietului de sarcini																																					

Termen de executare maxim 31.03.2025.

Nume: Cozari Ana

Data: 30 decembrie 2024

Semnatura _____