

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 30.03.2017**

privind lucrarea „Reabilitarea termică a blocului de studii nr.6 a U.T.M. din str. Studenților, 9/8 mun. Chișinău” executată la obiectul Reabilitarea termică blocului nr.6 a U.T.M. din str. Studenților, 9/8 mun. Chișinău în cadrul contractului nr. 1 din 17 martie 2014 încheiat între Universitatea Tehnică a Moldovei, „Beneficiar” și F.C.P. „Soldi” S.R.L. „Antreprenor” pentru lucrările de Reabilitare termică a blocului de studii nr.6 a U.T.M. din str. Studenților, 9/8 mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.10-C/15, eliberată de Primăria municipiului Chișinău la 31.01.2015 cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29 și 30 martie 2017, fiind formată din:

Nicolae Balaur – Pretor sectorului Rîșcani – Președinte;

Viorel Bostan – Rector Universitatea Tehnică a Moldovei;

Pavel Spînu – Prorector;

Averian Tulgara – inginer-șef UTM;

Vasile Cartofeanu – decan FIMIT;

Oleg Cucu – responsabil tehnic;

3. Au mai participat la recepție:

N.Raetchi -

Sergiu Radu

Gheorge Rosca

(numele, prenumele)

Arhitect-șef a proiectului IMP”Chișinăuproiect”

Director Tehnic FCP “Soldi” SRL

Diriginte de Șantier FCP “Soldi” SRL

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A reception lucrările de reabilitare termică a blocului de studii nr.6

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației de proiect, examinarea cărții tehnice și examinarea vizuală a lucrărilor executate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De expus lucrările de reabilitare tehnică a blocului nr.6 spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100414.401.22, adresa poștală str.Studentilor,9/8, destinația bloc de studii, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 1 anexă numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 30.03.2017 la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____ N.Balaur

Membri: V. Bostan V.Bostan

(numele, prenumele, semnătura)

P.Spînu

A.Tulgara

V.Cartofeanu

O.Cucu

9. Lucrarea Reabilitarea termică blocului nr.6 a U.T.M. din str. Studentilor, 9/8 mun. este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" " 2017

" " 2017

L.S. _____ M. Solcan

L.S. _____ V.Bostan

(semnătura)

(semnătura)



Anexa 21. Act de recepție finală

Agencia pentru Eficiență Energetică

ACT DE RECEPȚIE FINALĂ

Data: 11 iulie 2022
Contract de finanțare nr.: Nr. 06 din 29 aprilie 2014
Beneficiar de proiect Universitatea Tehnică a Moldovei or. Chișinău, Blocul 6 al UTM.
Obiectiv Blocul 6 al UTM.

Denumirea agentului economic: FCP "Soldi" SRL, „TOPLIDER” SRL
Tipul contractului de antrepriză: - Contract de antrepriză nr.1 din 17 Martie 2014.
- Contract de antrepriză nr.41 din 17 august 2018
"Lucrări de înlocuirea a ferestrelor și ușilor exterioare izolarea termică a pereților exteriori, lucrări de reparația fațadelor".

Data inițierii lucrărilor: 17 martie 2014
Data finalizării lucrărilor: "05" august 2020

În cadrul procedurii de recepție finală au fost examinate următoarele:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea/finalizarea lucrărilor;
- Înlăturarea obiecțiilor indicate în anexa „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări” depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor;
- Concluzia beneficiarului privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora în exploatare în perioada de garanție, incluzând viciile depistate și remedierea lor.

În urma examinării analizei lucrărilor efectuate (conform mențiunii precedente) și a documentelor de execuție, s-a constatat:

1. Obiecțiile depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor *au fost înlăturate.*
2. Lucrările executate *nu prezintă degradări semnificative*, constatările fiind enumerate în anexa 1;
3. Construcția *s-a comportat* corespunzător în perioada de la finalizarea lucrărilor la data de "20" august 2020 până în prezent, constatările fiind enumerate în anexa 2.

În baza constatărilor se recomandă următoarele:

- Admiterea recepției Amânarea recepției Respingerea recepției













Anexe:

Anexa 1: Constatări privind degradările identificate;

Anexa 2: Constatări privind comportamentul construcției;

Anexa 3: Măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.

Agentul economic va efectua toate remediile reflectate în atașament până la data de 30 iulie 2022.

 Agent economic	 Semnătura	 Data
 Agent economic	 Semnătura	11.07.22 Data
 Beneficiar	 Semnătura	18.07.22 Data
 Responsabil tehnic	 Semnătura	11.07.22 Data
 Reprezentantul Agenției în Teren	 Semnătura	11.07.22 Data
 Specialist de proiect Agenție	 Semnătura	 Data
 Director Agenție	 Semnătura	26.07.22 Data

Prezentul act, conținând 1 (una) filă și 5 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost întocmit în cinci exemplare originale, dintre care unul pentru Agenție și unul pentru Beneficiar, având aceeași formă juridică.



Constatări privind degradările identificate

Data: 11 iulie 2022
Contract de finanțare nr.: Nr. 06 din 29 aprilie 2014

Denumirea agentului economic: FCP "Soldi" SRL, „TOPLIDER” SRL
Tipul contractului de antrepriză: - Contract de antrepriză nr.1 din 17 Martie 2014.
- Contract de antrepriză nr.41 din 17 august 2018
"Lucrări de înlocuirea a ferestrelor și ușilor exterioare izolarea termică a pereților exteriori, lucrări de reparația fațadelor".

M. R.

Reprezentant Agent economic
Nu s-a prezentat

Reprezentant Agent economic
Bosten Viorel

Reprezentant Beneficiar
Petru Chirtoacă

Reprezentantul Agenției în Teren


REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHISINAU
S.R.L.
"SOLDII"
SRL
UNIVERSITATEA TEHNICA A REPUBLICII MOLDOVA
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII TIINTE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE RESEARCH
SEMNĂTURĂ
SEMNĂTURĂ
SEMNĂTURĂ
SEMNĂTURĂ
CHIRTOACA PETRU
Nr. 0560
RESPONSABIL TEHNIC
1


Constatări privind comportamentul construcției


Data: 11 iulie 2022
Contract de finanțare nr.: Nr. 06 din 29 aprilie 2014

Denumirea agentului economic: FCP "Soldi" SRL, „TOPLIDER” SRL
Tipul contractului de antrepriză: - Contract de antrepriză nr.1 din 17 Martie 2014.
 - Contract de antrepriză nr.41 din 17 august 2018
 “Lucrări de înlocuirea a ferestrelor și ușilor exterioare izolarea termică a pereților exteriori, lucrări de reparația fațadelor”.

Construcția *s-a comportat* corespunzător în perioada de la finalizarea lucrărilor la data de 05 august 2020 până în prezent.



 Reprezentant Agent economic


 Reprezentant Agent economic


 Reprezentant Beneficiar


 Reprezentantul Agenției în Teren

