

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a fasadei cladirii Consiliului raional Falesti

(denumirea lucrărilor)

№. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor 65 zile											
		50 zile in anul 2022						15 zile in anul 2023					
	Lucrari de reparatie a fasadei cladirii Consiliului raional Falesti												
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)												
2.	Lucrari de demontare												
3.	Timplarie												
4.	Soclu												
5.	Reparatia fasadei												
6.	Pereu												

Nota: Lucrari de reparatie a fasadei cladirii Consiliului raional Falesti vor fi executate in termen de 65 zile (in anul 2022-50 zile, in anul 2023-15 zile), conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pana la reinceperea lor.



Semnat: _____
 Nume: Carolina BABII
 Functia in cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei: SRL „Energia”