

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### “Lucrari de inlocuire a geamurilor cladirii de filtre a DTAC, din str. Studentilor, 14”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		Termen pina la 45 zile calendaristice de la semnarea contractului.
0.	Organizare de șantier	
1.	1.Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre,obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 2.Instalarea ferestrelor din PVC:oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 3.Glafuri montate la ferestre din aluminiu 4.Reparatii de tencuieli interioare,in jurul tocurilor si pervazurilor,la usi si ferestre,de 2cm grosime,dris cuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25 T,avin spaleti drepti, pina la 15cm latime (exterioare) 5.Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (15 cm latime, interioare )	+ + + + +

Data completării: 12.06.2025.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL