

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1(2022)		
		Luna		
		1(August) 05.08.2022	2(Septembrie)	3(Octombrie) 05.10.2022
1.	Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești			

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor: 2 luni de la semnarea contractului

Data: 21.07.2022

Semnat: _____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”