

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Ремонтные работы в первой младшей А группе, в первой младшей В
группе, коридор и тамбур, санитарный узел в УРО №1
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		1 luna		
1.	Organizare de șantier			
2.	Демонтажные работы			
3	полю			
4	Стены			
5	Потолок			
6	Отопление			
7	Электричество			
8	Сантехника			

Semnat: semnatura electronica
Nume: Pîrău Marianna
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy