

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR F 3.3

Lucrări de reparație a acoperiului șarpant și anexa neîncălzită la sediul primăriei Borogani, r-l Leova

| <i>Termen de executie in luni</i> | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| Denumirea lucrarilor | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Lucrări de reparație a acoperiului șarpant și anexa neîncălzită la sediul primăriei Borogani, r-l Leova | | | | | | | | | | | | |

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat

Data 19/07/2021

Director "Etalon Construct" _____ Platonov Dorin