

din "15" Iunie 2023

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de subantrepriza nr.1 din 02.08.2019
privind. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip
„Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2 în cadrul
contractului general nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ROADMAX CONSTRUCT si IS ASD
4. Adresa beneficiarului Constanta, str. Bulevardul Mamaia, nr 50, camera 3, et 2, ap 4.
5. Țara Romania
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor Asociat/
Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 54 616 265,35 MDL, fara TVA
 - b) finală 51 778 818,34 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 14 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost extins perioada de execuție deoarece atribuirea contractului a fost la pe data de 29 iulie 2019, astfel rămăsese 1,5 luni de timp favorabil aplicării tehnologiei slurry seal.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr,49 din 20 octombrie 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 449 201 m², reconstrucția structurii rutiere – 2701 m², plombarea părții carosabile-3687 m², drenaj subteran longitudinal-5154 m.l., colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 50312m.l, marcaj rutier 13580m².

Data completării: 06.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr.73 Lucrările de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei, tronsonul (de la str. M. Sadoveanu, Călătorilor, Unirii)
2. Numărul și data contractului Nr 73 din 26 iunie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Municipiului Orhei
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Orhei, str. V. Mahu 160
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 3 781 053,71 MDL, fără TVA
 - b) finală 4 187 881,92 MDL, fără TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
 - d) contractată 3 luni
 - e) efectiv realizată 2 luni totodată a fost semnat un acord adițional prin care s-a mărit volumul lucrărilor.
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5 din 19 Octombrie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 41 428 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 12676m.l.

Data completării: 06.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind lucrări de amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Balți, km 26,2-36,2
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/176 din 29 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 13 993 903,54 MDL, fara TVA
 - b) finală 8 093 170,54 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - g) contractată 2 luni
 - h) efectiv realizată 3 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost modificat valoarea contractului deoarece starea drumului existent necesita alt tip de intervenție din cauza degradărilor îmbrăcămintei rutiere.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu se aplica
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 88 707 m², plombarea părții carosabile-247 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 3780 m.l, marcaj rutier 4531 m².

Data completării: 06.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de întreținere periodică pe drumurile publice amplasate în raioanele Orhei, Telenesti, Rezina (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal)
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/176 din 12 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 36 723 960 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 36 717 013 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - j) contractată 3,5 luni
 - k) efectiv realizată 3,5 luni
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplică
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 115 din 26.11.21
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplică
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 318 700 m², plombarea părții carosabile-1 178 m², amenajarea stratului de uzura h=5cm 3789m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 20 000 m.l, marcaj rutier 16980 m².

Data completării: 06.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr.73 Lucrările de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei, tronsonul (de la str. M. Sadoveanu, Călătorilor, Unirii)
2. Numărul și data contractului Nr 52/1 din 23 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Municipiului Orhei
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Orhei, str. V. Mahu 160
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 4 293 951 MDL, cu TVA
 - b) finală 3 941 767 MDL, cu TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
 - m) contractată 2 luni
 - n) efectiv realizată 2 luni
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9 din 11 Octombrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 33248 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 7 604 m.l.

Data completării: 06.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R6 Chișinău-Orhei-Bălți km 51,37-70,85
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/155 din 06 mai 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 39 245 325,85 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 39 245 325,85 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată 3,5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 32 din 20.09.22
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 240 500 m², plombarea părții carosabile-1 355 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 33 920 m.l, marcaj rutier 9300 m².

Data completării: 06.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R20 Orhei-Rezina km 16,00-24,25
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/153 din 05 mai 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 11 431 043,76 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 11 431 043,76 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - d) contractată 5 luni
 - e) efectiv realizată 4,5 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 39 din 31.10.22
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 71 500 m², plombarea părții carosabile-1 380 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 9 300 m.l, marcaj rutier 2 950 m².

Data completării: 06.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr. 55/22 din 10 mai 2022 privind Reparația străzilor din or. Chisinau prin utilizarea tratamentelor bituminoase de tip "Slurry Seal"
2. Numărul și data contractului Nr. 55/22 din 10 mai 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Generală Mobilitate Urbana
4. Adresa beneficiarului Lazo 18, mun Chisinau
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
7. Valoarea contractului
 - a) inițială n/a, fara TVA
 - b) finală n/a, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - g) contractată 24 luni
 - h) efectiv realizată n/a
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. n/a.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” dar si lucrari de colmatarea fisurilor cu mastic bituminos in volum de peset 200 000m.l, ceia ce presupune aplicarea a aproximativ 100 tone de mastic bituminos.

Data completării: 06.06.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL

