

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
"Reparația străzilor din or. Vadul lui Vodă (str. Pădurii) Etapa II"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Valoarea de deviz inclusiv TVA lei	Anul 2022	
			3 599 163,86 lei	
			<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de la 2 luni din data la înregistrării contractului la AAP.</i>	
			august	septembrie
1	Lucrări de pregătire str. Pădurii	40 659,35	↔	
2	Lucrări de terasament str.Pădurii, drum	14 123,51	↔	
3	Lucrări de nivelare	6 224,93	↔	
4	Îmbrăcăminte drumului. Consolidarea drumului	2 590 406,23	←	→
5	Drum nou	97 128,50		↔
6	Trotuare	732 350,99		↔
7	Evacuarea apelor	74 238,24		↔
8	Accesorii drumului	4 032,11		↔
	Total	3 599 163,86		

Semnat: _____

Nume: **Anatoli Pozdneacov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**