

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reconstrucție a Peretelui de sprijin din str. Oleinikov ,m. Soroca
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				...	Anul (n)	
		Luna						
		mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	
1.	Organizare de șantier							
2.	1. Lucrări demolare	xxxx						
3.	2.Camasuirea peretelui, Lucrări de betonare,tencuiala.		xxxx	xxxx				
4.	3.Balustrada BS1, BS2 .			xxxx	xxxx	xxxx		
5.	4. lucrări depavare, finisare, amenajare.					xxxx	xxxx	

Semnat: _____

Nume: VACARI ION

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL „NAVACONEX”

