

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**"Lucrari de reparatie capitala si de amenajare a acceselor catre terenurile de sport in
Parcul Central din mun. Ungheni."**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul												2019-2020											
		Luna																							
		Octombrie			Noiembrie			Decembrie			Ianuarie			Februarie			Martie								
1.	Organizare de șantier																								
2.	Decaparea bordurelor si imbracamintei din beton asfaltic.		→																						
3.	Lucrari de sapatura, evacuarea deseurilor si amenajarea fundatiei sub trotuare si borduri			→																					
4	Executarea bordurelor si pavajelor, amenajarea stratului de pamant vegetal.										→														

*Nota: Lucrarile se vor demara doar pe timp favorabil astfel incit graficul are caracter informativ/orientativ.

Semnat: _____

Nume: Sacultanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei S.R.L."Cons-Viand"