

INVESTITOR

Primăria satului Radeni, r-nul Calaras

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.02 din 11 noiembrie 2024

Privind lucrarea **Lucrări de betonare a unei porțiuni de drum în satul**

Rădeni, R-nul Călărași (suplimentare), executată în cadrul contractului nr. 28 din 09.11.2024 încheiat între Primăria satului Radeni, r-nul Calaras și "VULTURII PROTECTORI" S.R.L. pentru lucrările de **Lucrări de betonare a unei porțiuni de drum (suplimentar)**.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. . 28 din 09.11.2024, eliberată de primăria satul Radeni, cu valabilitate pînă la **1 luna**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **11 noiembrie 2024** fiind formată din:

Președinte:

1. ROSCA ION

— Primar satului Radeni, r-nul Calaras

Membrii comisiei:

2. GHEORGHE ELISEI

— Responsabil tehnic

3. PALITU ELENA

— Secretara grupului de lucru

4. JARDAN PETRU

— Membru grupului de lucru

5. MORARI VERONICA

— Membru grupului de lucru

6.CIGULEA DUMITRU

Membru grupului de lucru

3. Au mai participat la recepție:

CERNOBROVCIUC VASILE

CARAUS ION

Administrator VULTURII PROTECTORI SRL

Diriginte santier

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr. 25 din 19.09.2024

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *execuțarea integrală*
aprobarea efectuării Lucrări de betonare a unei porțiuni de drum în satul
Rădeni, R-nul Călărași

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
recepționarea Lucrări de betonare a unei porțiuni de drum în satul
Rădeni, R-nul Călărași

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul este compus din : 300mp de drum din beton marca C20/25 cu gr. De 12cm

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi **11 noiembrie 2024** în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1. ROSCA ION

Membrii comisiei:

2. GHEORGHE ELISEI

3. PALITU ELENA

4. JARDAN PETRU

5. MORARI VERONICA

6. CIGULEA DUMITRU

— Primar satului Radeni, r-nul Calaras

(semnătura)

— Responsabil tehnic

(semnătura)

— Secretara grupului de lucru

(semnătura)

— Membru grupului de lucru

(semnătura)

— Membru grupului de lucru

Membru grupului de lucru

10. Lucrarea : **Lucrări de betonare a unei porțiuni de drum în satul Rădeni, R-nul Călărași** este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

11 noiembrie 2024

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

11 noiembrie 2024

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 02 din 11 noiembrie 2024

Lista

pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete.

Lucrări executate conform devizelor contractate, fără documentație de proiect.

ROSCA ION – Primar satului Radeni

GHEORGHE ELISEI – Responsabil tehnic

CERNOBROVCIUC VASILE – VULTURII
PROTECTORI SRL



(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)



Anexa nr.2
La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 02 din 11 noiembrie 2024

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate.

No secc f.

[Handwritten signature]

ROSCA ION – Primar satului Radeni

[Handwritten signature]
(semnătura)



GHEORGHE ELISEI – Responsabil tehnic



[Handwritten signature]
(semnătura)

CERNOBROVCIUC VASILE – VULTURII
PROTECTORI SRL

[Handwritten signature]
(semnătura)



Anexa nr.3
La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 02 din 11 noiembrie 2024

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. Nu sunt

ROSCA ION – Primar satului Radeni

GHEORGHE ELISEI – Responsabil tehnic

CERNOBROVCIUC VASILE – VULTURII
PROTECTORI SRL

