

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic pe drumul public local L350 R1-drum de acces spre s. Novaci”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL		2025			
		luna					
		30 zile	20 zile				
	1. Amenajarea stratului de egalizare						
1	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	X					
2	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	X	X				
3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	X	X				
4	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 SREN 13108 0,12 kg/m2, Hmed.=5 cm	X	X				
5	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm		X				

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

 Nume: **POPA ION**

 Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

 Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

 Data completării: **07.03.2025**.

 Semnat: **ELECTRONIC**