

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație curentă și capitală a străzilor din or. Ocnița”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021	...	2021
		120 zile		
1	„Reparația curentă a str. Florilor,Krîlov,Luceafărul”	120 zile		
	„Reparația curentă a drumului din curțile blocurilor str. Independentei 72-74”	120 zile		
	„Reparația capitală a sectorului de drum str. Libertații”	120 zile		
	„Reparația capitală a sectorului de drum str. Malinovschi”	120 zile		
	„Reparația capitală a sectorului de drum str. Pușkin”	120 zile		

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. ”CORSAG” SRL