

Graficul de executare a lucrării:

«Extinderea rețelei de canalizare a satelor Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul Chisinau. Nr. 69/24.06.2022»

№	Denumirea activității	Perioadă de 24 luni											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	Nr. 2-1 Rețele exterioare de canalizare în satul Dobrogea												
2	Nr. 2-2 Rețea de canalizare sub presiune în satul Dobrogea												
3	Nr. 2-3 Conectări la rețea de canalizare în satul Dobrogea												
4	Nr. 2-7 Stația de pompare nr. 1 din satul Dobrogea												
5	Nr. 2-8 Stația de pompare nr. 1. Localitatea Dobrogea												
6	Nr. 2-11 Stația de pompare nr. 1 din satul Dobrogea. Automatizarea												
7	Nr. 4-1-1 Stația de pompare №1. Alimentare cu energie electrică 0.4 kV												
8	Nr. 4-1-2 Stația de pompare №1. Generator electric diesel 55kVA												
9	Nr. 7-1 Plan general SP 1												

Notă: 1. Lucrările se vor efectua concomitent în termen de **24 de luni din data semnării Contractului;**

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Capital» SRL