

GRAFIC DE EXECUȚIE tip GANNT

Lucrari de replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1 (repetat)

	Luni	I	II	III	IV										
1	Lucrari de pregatire a santierului														
2	Lucrari de Demontare														
3	Lucrari de Constructie														

Total 120 zile

Ofertant

(semnătura autorizată)