

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

№	Повышение энергоэффективности здания колледжа им. М.Чакир в мун. Комрат	Anul 2023				
		luna				
		4	5	6	7	8
1.	Lucrarile organizatoare					
2.	Lucrari de demontare					
3.	Radiatoare					
4.	Conducte și fittinguri					
5.	Furnizare de căldură					

Semnat: **17.03.2023**
Nume: **Mihailov N.**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**
Denumirea întreprinderii: **«AVTOMIRAT» SRL**