

INVESTITOR: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Nr.1 din 12 februarie 2025**

Cu privire la lucrările de construcții: „**Lucrările de reparație la blocul alimentar IMSP SCM „Sfânta Treime” situat în mun. Chișinău, str. A. Russo, 11/1**” executată la obiectul **Clădire administrativă a IMSP SCM „Sfânta Treime” (imobilul cu nr.cadastral 0100414.199.02)**, în cadrul contractului de antrepriză **nr. 565 din 05.12.2024** încheiat între **IMSP SCM „Sfânta Treime” și SRL Golban Trade (Antreprenor)**, privind „**Lucrările de reparație la blocul alimentar**”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 12 februarie 2025, fiind formată din:

Președinte:

1. Anatol Fortuna – vicedirector administrativ, infrastructura și logistică,

Membrii comisiei:

2. Mihail Iurcu - inginer-șef,
3. Iurie Lupu - șef Serviciu Aprovizionare,
4. Maria Ceauș- Șef subdiviziune,
3. Au mai participat la recepție:
  1. Teodor Golban - Antreprenor,
  2. Nicolae Susanu - Responsabil Tehnic,
  3. Gheorghe Ticu - Diriginte de șantier;

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de terminare a ei;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Acceptarea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor conform contractului de antrepriză

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat la data de 12.02.2025 în 3 exemplare.

Membrii comisiei:

Anatol Fortuna

  
\_\_\_\_\_

Mihail Iurcu

  
\_\_\_\_\_

Iurie Lupu

  
\_\_\_\_\_

Maria Ceauș

  
\_\_\_\_\_

Teodor Golban

  
\_\_\_\_\_

Susanu Nicolae

  
\_\_\_\_\_

Gheorghe Ticu

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_







