

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului : Reparatia capitala a sectiei ediatrice nr.2 et 4 a SCM pentru copii V.Ignatenca.
2. Numărul și data contractului Nr. 36/C din 28.07.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia constructi capitale a Primariei mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.31.August nr.100
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 102 637 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	1 431 252 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora soluționare: N-au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni) - 3 (luni)
contractată - 3 (luni)
efectiv realizată - 3(luni)
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 6 dun 14.01.2015.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție :
De receptionat obiectul „Reparatia capitala a sectiei pediatrice nr.2 etaj 4 a SCM pentru copii V.Ignatenco.mun.Chisinau.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.02.2022.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: Graficon AV SRL






ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 36 / C

din 28.07 2014



1. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/01134 din 18.07.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 54 din 11.07.2014 între **ÎM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău**, cu sediul în mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin **Roman Sofroni** - Șef al ÎM „Direcției Construcții Capitale”, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SC „Graficon-AV” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău str. Industrială, 10, tel: 022-28-56-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007600046745 din 15.08.2007, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.040854 din 14.11.2012, eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin **Viorica Gutium** - în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul Contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție la obiectivul „**Reparația capitală a secției pediatrie nr. 2 etajul 4 a Spitalului Clinic Municipal pentru copii V. Ignatenco**” CPV 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.


3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 102 637,00** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

14.2. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31.12.2020

15. Rechizitele juridice și financiare ale părților

Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

mun. Chișinău
Str. 31 August 1989, 100
cont de decontare 2201 0905220 5152
Ministerul Finanțelor-Trezoreria Teritorială
BIC: TREZMD2X
Articol 243 alin. 03
Cod fiscal: 1002600047080
TVA : 0500323
Tel: 23-49-36

Antreprenorul

SC „Graficon-AV” SRL

mun. Chișinău
str. Industrială 10
c/d: 2224009481
BC „Moldindconbank” S.A. fil. Centru
cod: MOLDM2X309
c/f: 1007600046745
cod TVA: 0403745
tel/fax: 46-81-56


Semnăturile părților:

Șef al DCC a


Primăriei mun. Chișinău

Director



 **Roman Sofroni**

 **Viorica Gutium**

Director tehnic  **G. Rotaru**

Contabil Șef  **I. Gaja**

Just  **A. Badia**



ACHIZITIILE PUBLICE

169

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 14/01134/002/002 data 22.12.2014

Semnătura

[Signature]

ACORD ADIȚIONAL Nr 7
la contractul nr. 36/C din 28 iulie 2014

10.12. 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 10.12. 2014 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și SC „Graficon-AV” SRL în persoana directorului dl Gutium Viorica, cu privire la majorarea Contractului de antrepriză la obiectivul „Reparația capitală a secției pediatrie nr. 2 etj. 4 a Spitalului Clinic Municipal pentru copii V. Ignatenco” în sumă de 1 102 637,00 lei, aprobat de către Agenția Achiziții Publice 14/001134 din 12.08.2014, înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal și majorat cu nr. 937 din 25.08.2014, după cum urmează:

I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1.1. A majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu 328 615,00 lei ceea ce constituie 29,80 % din suma totală a contractului, conform hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăria mun. Chișinău nr. 14/01134/002 din 09.12.2014.

1.2. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:

„4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie 1 431 252,00 (un milion patru sute treizeci și una mie două sute cincizeci și doi, 00) lei, inclusiv TVA.”

II. Dispoziții finale:

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

MD2004, mun. Chișinău
str. 31 August 1989, nr. 100
cont de decontare 220109052205152
art. 243 alin. 03
Ministerul Finanțelor – Trezoreria Teritorială
BIC: TREZMD2X
c/f 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 23-49-36

Antreprenorul

SRL „Graficon-AV”

mun. Chișinău
str. Industrială 10
c/d: 2224009481
BC „Moldindconbank” S.A. fil. Centru
cod: MOLDMD2X309
c/f: 1007600046745
cod TVA: 0403745
tel/fax: 46-81-56


Șef al DCC a
Primăriei mun. Chișinău

[Signature]
Roman Sofroni

Contabil Șef *[Signature]* I. Gaja


Jurist *[Signature]* A. Badia

LS



Director

[Signature] Gutium Viorica



Anexa nr.1
la Instrucțiunea provizorie privind
procedura de obținere a actelor necesare
pentru efectuarea construcțiilor,
reconstrucțiilor și amenajărilor
aprobată prin decizia
Primăriei municipiului Chișinău

nr. _____ din _____ 201

REPUBLICA MOLDOVA

**PROCES-VERBAL
de recepție finală**

nr. " 6 " din 14 ianuarie 2015

***"Reparația capitală a secției pediatrie nr. 2 etajul 4 a Spitalului
Clinic Municipal de copii „V. Ignatenco”***

Investitorul Direcția construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău
(proprietarul)

Executantul S.R.L. „Graficon - AV”

Exemplarul _____

APROBAT
Șeful D.C.C. a Primăriei
mun. Chișinău
Roman Sofroni
" " " " 2015

**PROCES-VERBAL
de recepție finală**

nr. 6 " 14 " ianuarie 2015

Privind lucrarea **"Reparația capitală a secției pediatrie nr. 2 etajul 4 a Spitalului
Clinic Municipal de copii „V. Ignatenco”**

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____

fiind formată din:

Președintele comisiei:
Nistor Grozavu

viceprimar al municipiului Chișinău

Vicepreședintele comisiei:
Grigore Rotaru

director tehnic al
Direcției construcții capitale
a Primăriei mun. Chișinău

Membrii Comisiei:

Iurie Gromațchi

responsabil tehnic al D.C.C. a
Primăriei mun. Chișinău

Nelea Matraguna

director SCMC „V. Ignatenco”

Anatolii Gutium

director S.R.L. „Graficon - AV”

Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- *ordinul D.C.C. a Primăriei mun. Chișinău nr. 6 din 14.01.2015 "Cu privire la
constituirea comisiei de recepție a lucrărilor finalizate"*

- *contractul de antrepriză nr. 36/C din 28 august 2014*

documentația de proiect și deviz elaborată de către SCMC „V. Ignatenco”

Certificat de la Oficiul cadastral teritorial Chișinău cu anexe: planul lotului de pământ și planul construcției _____

Alte documente _____

În urma examinării lucrării și a documentelor prezentate Comisia de recepție a constatat:

- începutul lucrărilor - august 2014, finalizarea lucrărilor - ianuarie 2015

- suprafața terenului ce se află de facto în folosință _____
constituie _____ m.p.

Valoarea obiectivului este de _____ lei

a) Caracterizarea generală a obiectivului:

- materiale de construcție:

fundație _____
pereți exteriori _____
pereți despărțitori _____
planșeu _____
acoperiș _____

- indici economici :

nivele _____
suprafața totală _____ mp
suprafața locativă _____ mp
suprafața comercială _____ mp
suprafața producere _____ mp
suprafața auxiliară (depozitară) _____ mp
suprafața construibilă _____ mp
volum _____ m.cub.

b) Construcții auxiliare pe teren :

- bucătărie de vară _____ mp
-depozit _____ mp
-garaj _____ mp
-beci _____ mp
-alte construcții: _____

În urma constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune
de a recepționa obiectivul dat

Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____
la _____
în _____ 6 _____ exemplare.

Președintele comisiei

Viceprimar al municipiului Chișinău



Nistor Grozavu

Vicepreședintele comisiei

director tehnic al Direcției construcții
capitale a Primăriei mun. Chișinău



Grigore Rotaru


Membrii comisiei

responsabil tehnic al D.C.C.
Primăriei mun. Chișinău



Iurie Gromățchi

director SCMC „V.Ignatenco”



Nelea Matraguna

director S.R.L. „Graficon AV”



Anatolie Gutium