

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т. Эрдогана, мун.Комрат

Nr. d/o	Перенос и подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им.Р.Т. Эрдогана, мун.Комрат	Anul 2019									
		Noiembrie					Decembrie				
		1	2	3	4		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier										
2.	Transportarea materialelor										
2.1	Demontarea si montarea pilonilor										
2.2	Montarea cublu de forta										
2.3	Montarea accesorii si utilajul										
2.4	Testari si verificare										

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**