

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lotul nr. 1 - Reparația străzilor (str-le M.Viteazu, B.Voevod, Codrilor, M.Sadoveanu, Alba Iulia, Ciocîrliei)
din or. Cricova mun. Chișinău ocds-b3wdp1-MD-1774877833856**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		mai	iunie
1	Reparația străzilor (str-le M.Viteazu, B.Voevod, Codrilor, M.Sadoveanu, Alba Iulia, Ciocîrliei) din or. Cricova mun. Chișinău		

Termen executarea lucrarilor-1,85 (una luna și optzeci și cinci) luni (56 zile)

Data completării: 28.04.2026

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL