

Grafic preliminar de executie a lucrarilor (saptamanal) – 7 luni

LUCRĂRI DE REPARAȚIE CAPITALĂ A LICEUL TEORETIC “GH. GHIMPU”, S. COLONIȚA, COMPARTIMENTUL REPARATII, AMENAJARI SI TERENURI SPOTIVE

Data start (optional):

Categorie / Obiect	Activitate (din devize)	Start (sapt.)	Final (sapt.)	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30			
Amenajare teren adiacent	Mobilizare / organizare de santier	1	1	█																																
Amenajare teren adiacent	Demontari borduri + decapari asfalt/piatra sparta	1	3	█	█	█																														
Amenajare teren adiacent	Sapaturi mecanizate + incarcare/transport pamint	2	5		█	█	█	█																												
Amenajare teren adiacent	Nivelare + pregatire platforma (compactare)	4	6				█	█	█																											
Amenajare teren adiacent	Strat balast / agregate naturale (fundatie)	6	9					█	█	█	█																									
Amenajare teren adiacent	Montare borduri (spatii verzi / trotuare)	8	11						█	█	█	█																								
Amenajare teren adiacent	Pavaje placi 60 mm	11	15							█	█	█	█	█																						
Amenajare teren adiacent	Pavaje placi 80 mm + borduri 20x30	13	18								█	█	█	█	█	█																				
Amenajare teren adiacent	Rigole / drenaj (canal de scurgere, tevi drenaj)	9	11								█	█																								
Amenajare teren adiacent	Asternere pamint vegetal	18	20																							█	█									
Amenajare teren adiacent	Semanare gazon	20	21																																	
Amenajare teren adiacent	Montare banci + urne (inventar)	21	22																																	
Canalizare exterioara (teren adiacent)	Trasare + sapaturi santuri (mecanizat + manual)	5	7						█	█																										
Canalizare exterioara (teren adiacent)	Pozare conducte / tuburi (PVC, drenaj) + pat nisip	7	9							█	█	█																								
Canalizare exterioara (teren adiacent)	Executie camine / piese speciale	7	9								█	█																								
Canalizare exterioara (teren adiacent)	Umpluturi, compactari, refacere platforme	9	10									█																								
Amenajare zona teren sportiv	Terasamente (sapaturi + transport pamint)	3	5						█	█																										
Amenajare zona teren sportiv	Nivelare teren	5	6							█																										
Amenajare zona teren sportiv	Pregatire platforma + strat balast repartitie	6	9								█	█	█																							
Amenajare zona teren sportiv	Borduri terenuri	8	10									█	█																							
Amenajare zona teren sportiv	Folie polietilena + armare (plase sudate)	10	11										█	█																						
Amenajare zona teren sportiv	Betonare placa (C10/8) + finisare	11	13											█	█																					
Amenajare zona teren sportiv	Talere/rosturi + umplere rosturi cu bitum	13	14												█																					
Amenajare zona teren sportiv	Acoperire SBR/EPDM (teren Basket)	15	17													█	█																			
Amenajare zona teren sportiv	Marcaje + montare stilpi/panouri (Basket)	17	18														█	█																		
Amenajare zona teren sportiv	Acoperire SBR/EPDM + marcaje + montare stilpi (teren Volei)	16	18															█	█																	
Amenajare zona teren sportiv - Tribuna	Sapaturi / evacuare	8	10										█	█																						
Amenajare zona teren sportiv - Tribuna	Fundatie / strat suport / umpluturi	10	12											█	█																					
Amenajare zona teren sportiv - Tribuna	Elemente structurale / montaj	12	15												█	█	█																			
Amenajare zona teren sportiv - Tribuna	Finisaje tribuna (lemn / protectii / vopsire)	15	17															█	█																	
Amenajare zona teren sportiv - Tribuna	Montare scaune plastic	16	17																								█	█								
Lucrari de reparatii (LT Gheorghe Ghimpu)	Copertina: demontari	1	1																																	
Lucrari de reparatii (LT Gheorghe Ghimpu)	Copertina: confectii metalice + protectie / vopsire	1	3																																	
Lucrari de reparatii (LT Gheorghe Ghimpu)	Copertina: placare finala / panouri compozit + schela	3	5																																	
Lucrari de reparatii (LT Gheorghe Ghimpu)	Scara: demontari placaje + pardoseli	2	3																																	
Lucrari de reparatii (LT Gheorghe Ghimpu)	Scara: plase sudate + strat suport mortar	3	4																																	
Lucrari de reparatii (LT Gheorghe Ghimpu)	Scara: placare trepte ceramica + baghete	4	6																																	
Lucrari de reparatii (LT Gheorghe Ghimpu)	Gard caramida: desfaceri tencuiei + curatare	5	6																																	
Lucrari de reparatii (LT Gheorghe Ghimpu)	Gard caramida: reparatii tencuiei / refaceri	6	8																																	
Lucrari de reparatii (LT Gheorghe Ghimpu)	Gard/metal: vopsitorii / finisaje	8	9																																	
General	Rezerva / remedieri / conditii meteo / receptie	23	30																																	

Legenda culori:

Amenajare teren adiacent	█
Canalizare exterioara (teren adiacent)	█
Amenajare zona teren sportiv	█
Amenajare zona teren sportiv - Tribuna	█
Lucrari de reparatii (LT Gheorghe Ghimpu)	█
General	█

Prezentul grafic de executie are caracter preliminar, fiind întocmit în scop orientativ, și poate suferi modificări în funcție de data semnării contractului, emiterea ordinului de începere și condițiile reale de executie din teren.

Data completării 03.04.2026

Semnat:

Nume: Cojocar Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL