

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație curentă a Laboratorului de Chimie și Viceului”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 30 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		...	Anul (n)
		Luna			
1.	Organizare de șantier	zile	zile		
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de demontare	4			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _Lucrări de reparație a sistemului de încălzire	23			
4.	Obiect n ... Categorie de lucrări: Efectuarea probei de etanșitate, dilatare-contractare și de funcționare a instalației de încălzire	3			

Semnat: _____
Nume: _____ Chiriac _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____
Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Chigheon” _____