

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de construcție a gardului pentru terenul de fotbal 105x68(m)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul - 2024										
		Termenul de executie: pina la 30.11.2024										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Organizare de șantier	Februarie 2024	Martie 2024	Aprilie 2024	Mai 2024	Iunie 2024	Iulie 2024	August 2024	Septembrie 2024	Octombrie 2024	Noiembrie 2024	
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c)Vopsitorii	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”