

ACT DE INSTALARE

nr.28 din 26.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. N. Testimiteanu, 11, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. N. Testimiteanu, 11, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,1	1320,00	12012,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183552,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

**"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"**
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.27 din 26.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **șos. Hîncești, 22a, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **șos. Hîncești, 22a, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	8,8	1320,00	11616,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183156,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Șef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.26 din 26.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **șos. Hîncești, 68a, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **șos. Hîncești, 68a, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	8,6	1320,00	11352,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					182892,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Șef al DAM, Vasile Efros

S. Iurcu

ACT DE INSTALARE

nr.25 din 18.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Trandafirilor, 13/1-13/4, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Trandafirilor, 13/1-13/4, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,9	1320,00	13068,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184608,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdumov



Șef al DAM, Vasile Efros

8502A

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.24 din 18.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **bd. Traian, 6/2, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **bd. Traian, 6/2, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,8	1320,00	12936,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184476,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Șef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

8512-A

S. Iurcu

ALĂ
АКЛАДНАЯ

Seria, Nr.



Documentul este
valabil doar în scopul
înregistrării la
Autoritatea Contractantă
și nu poate fi folosit
pentru alte scopuri.

ACT DE INSTALARE

nr.55 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Albisoara, 84/2 , mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Albisoara, 84/2 , mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,9	1320,00	13068,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184608,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Șef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

[Signature]

URĂ FISCALĂ
ГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAT000788882



Procedura de instalare
Anexa 1 la Ghidul Instalării și Montajului al Reparatelor
Nr. 1/2 din 28 aug. 2017
Tehnica de lucru
Procedura de instalare și montaj a Reparatelor
Nr. 1/2 din 28 august 2017

ACT DE INSTALARE

nr.49 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Maria Dragan, 14/1, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Maria Dragan, 14/1, mun. Chisinau**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,9	1320,00	13068,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184608,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.48 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Valea Crucii, 2/1 , mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Valea Crucii, 2/1, mun. Chisinau**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	10	1320,00	13200,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184740,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdumov



Șef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.54 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Albisoara, 76/5 , mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Albisoara, 76/5 , mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,7	1320,00	12804,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184344,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiușov



L.Ş.

Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros

Director •

Director

ACT DE INSTALARE

nr.45 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. N. Zelinski, 34/4 , mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. N. Zelinski, 34/4 , mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,9	1320,00	13068,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184608,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.S.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.S.

Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.42 din 11.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. P. Zadnipru, 16/2 , mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. P. Zadnipru, 16/2 , mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,25	1320,00	12210,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183750,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.40 din 11.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Maria Dragan, 32 , mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Maria Dragan, 32 , mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,3	1320,00	12276,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183816,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"

"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.S.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

1111

Journal of the National Management Association of Independent Schools
65, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915,

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Maria Dragan, 26/2, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

2.7

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,5	1320,00	12540,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184080,68

**“AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ”
“DGLCA”**

Director
Ion Burdumov

L.S.

L.S

Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.51 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: s. Bubuieci, mun. Chişinău

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: s. Bubuieci, mun. Chişinău, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joacă (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	10	1320,00	13200,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184740,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ş.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov

L.Ş.

Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.39 din 11.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Minsk, 49/1 , mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Minsk, 49/1 , mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,5	1320,00	12540,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184080,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Șef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.38 din 11.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Minsk, 2 , mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Minsk, 2 , mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,4	1320,00	12408,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183948,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"

"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ş.

Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.37 din 11.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: str. N. Gradescu, 3 , mun. Chişinău

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. N. Gradescu, 3 , mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,6	1320,00	12672,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184212,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ş.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros

"OPERATORUL ECONOMIC"

"AUTORITATEA"

ACT DE INSTALARE

nr.35 din 10.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: str. Independentei, 14/2-14/3, mun. Chișinău

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Independentei, 14/2-14/3, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,35	1320,00	12342,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183882,68

**"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"**

Director
Vasile Temciuc

**“AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ”**

"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov

L.S.

L.S.

Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros

HAX

Seria, Nr.
Cristian M.

EAT000689727



număr

data:

data

ACT DE INSTALARE

nr.36 din 10.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: bd. Traian, 16, mun. Chișinău

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **bd. Traian, 16, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	8,9	1320,00	11748,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183288,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"

"DGLCA"

Director
Ion Burdumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros



ACT DE INSTALARE

nr.33 din 09.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Hr. Botev, 11/2, mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Hr. Botev, 11/2, mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

2. Tr

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,7	1320,00	12804,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184344,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ş.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdumov



L.Ş.

Şef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

38024

[Signature]

Serie: Nr.



— 000000 000000



Comitat

Data:

2024

ACT DE INSTALARE

nr.32 din 09.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Hr. Botev, 5/1, mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economie SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Hr. Botev, 5/1, mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,5	1320,00	12540,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184080,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.S.

Coordonati:

Şef al DAM, Vasile Efros

25.07.24

ACT DE INSTALARE

nr.30 din 02.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Ginta Latina, 11, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Ginta Latina, 11, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	8,4	1320,00	11088,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					182628,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdumoy



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

SSV-2A

ACT DE INSTALARE

nr.29 din 02.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Podul Inalt, 12/1 mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Podul Inalt, 12/1 mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	8,3	1320,00	10956,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					182496,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temelbe



L.Ș.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdumoy



L.Ș.

Șef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

SSV20

[Handwritten signature]

ACT DE INSTALARE

nr.28 din 26.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. N. Testimiteanu, 11, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. N. Testimiteanu, 11, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,1	1320,00	12012,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183552,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

**"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"**
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.27 din 26.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **șos. Hîncești, 22a, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **șos. Hîncești, 22a, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	8,8	1320,00	11616,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183156,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Șef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.52 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Al. Russo, 57/2 , mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Al. Russo, 57/2 , mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,95	1320,00	13134,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184674,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ş.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdumov



L.Ş.

Şef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.22 din 18.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Aeroport, 11, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Aeroport, 11, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,5	1320,00	12540,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184080,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

8302A

S. Iucă

ACT DE INSTALARE

nr.21 din 18.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Băcioii Noi, 16/1, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Băcioii Noi, 16/1, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,3	1320,00	12276,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183816,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temetuc



L.Ș.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

SSU2A

ACT DE INSTALARE

nr.20 din 12.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **bd. Mircea cel Batrin, 39, mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **bd. Mircea cel Batrin, 39, mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,75	1320,00	12870,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184410,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temeluc



L.Ş.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ş.

Şef al DAM, Vasile Eftros

Coordonat:

SSVZA

ACT DE INSTALARE

nr.12 din 10.10.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Pietrarilor, 4, mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Pietrarilor, 4, mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,2	1320,00	12144,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183684,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdumov



L.Ş.

Şef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.11 din 10.10.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Drumul Viilor, 28/1, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Drumul Viilor, 28/1, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,4	1320,00	12408,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183948,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"

"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Șef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.9 din 02.10.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: str. Nicolae Zelinski, 35, mun. Chişinău

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. str. Nicolae Zelinski, 35, mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,5	1320,00	12540,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184080,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"

"DGLCA"


Director
Ion Burdumov



L.Ş.

Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros



ACT DE INSTALARE

nr.8 din 27.09.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Sarmizegetusa, 35, mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str.**

Sarmizegetusa, 35, mun. Chişinău, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,3	1320,00	12276,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183816,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdumov



[Handwritten signature]

ACT DE INSTALARE

nr.7 din 23.09.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Gh. Asachi, 68/1, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Gh. Asachi, 68/1, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,25	1320,00	12210,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183750,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Șef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.5 din 18.09.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Nicolae Titulescu, 51, mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. str. Nicolae Titulescu, 51, mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,5	1320,00	12540,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184080,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros

A blue ink signature of Vasile Efros is written over a circular blue stamp, which is partially visible and overlaps with the "Coordonat:" text.

ACT DE INSTALARE

nr.6 din 18.09.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Nicolae Zelinski, 30/3, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. str. Nicolae Zelinski, 30/3, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joacă (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,4	1320,00	12408,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183948,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ș.

"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Șef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

J. Iu

ACT DE INSTALARE

nr.4 din 11.09.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Nicolae Zelinski, 6/1, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. str. Nicolae Zelinski, 6/1, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,3	1320,00	12276,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183816,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.3 din 10.09.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Nicolae Zelinski, 5/5, mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. str. Nicolae Zelinski, 5/5, mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9	1320,00	11880,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183420,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Şef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.2 din 09.09.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: str. Sarmizegetusa, 24/4, mun. Chișinău

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: str. Sarmizegetusa, 24/4, mun. Chișinău, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9	1320,00	11880,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					183420,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.S.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGECA"

Director
Ion Burdumov



L.S.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.23 din 18.11.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Aeroport, 8, mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Aeroport, 8, mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,6	1320,00	12672,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184212,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Formular tip
anexa 1 la Ordinul Ministrului Plămăşilor nr. 128 din 18 august 2017
Formular tip
anexa 1 la Ordinul Ministrului Plămăşilor nr. 128 din 18 august 2017

ACT DE INSTALARE

nr.53 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Andrei Doga, 43/1 , mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Andrei Doga, 43/1 , mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,95	1320,00	13134,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184674,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



Şef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.47 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **bd. Dacia, 53**, mun. Chişinău

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **bd. Dacia, 53**, mun. Chişinău, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	10	1320,00	13200,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184740,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ş.

Coordonat:

Şef al DAM, Vasile Efros

ACT DE INSTALARE

nr.44 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Independentei, 30 , mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Independentei, 30 , mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024.

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	9,9	1320,00	13068,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184608,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



"AUTORITATEA CONTRACTANTĂ"
"DGLCA"

Director
Ion Burdiumov



L.Ș.

Şef al DAM, Vasile-Efros

Coordonat:

ACT DE INSTALARE

nr.46 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. N. Zelinski, 44 , mun. Chişinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate şi a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. N. Zelinski, 44 , mun. Chişinău**, iar Direcţia Generală Locativ-Comunală şi Amenajarea recepţionat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preţ unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriş de râu	M3	10	1320,00	13200,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184740,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



L.Ş.

"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"

"DGLCA"

Director
Ion Burdumov



L.Ş.

Şef al DAM, Vasile Efros

Coordonat:



Forma 1 la Contractul de Instalare și Amenajare
an 2024

ACT DE INSTALARE

nr.43 din 12.12.2024

a echipamentelor de joacă pe adresa: **str. Valea Crucii, 24 , mun. Chișinău**

Prin prezentul, se confirmă că operatorul economic SRL "Alexgreen Concept", a predate și a instalat echipamente de joacă, conform tabelului, la adresa: **str. Valea Crucii, 24 , mun. Chișinău**, iar Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajarea recepționat lucrările de instalare a echipamentelor de joacă, în baza contractului nr. 07-CS/24 din 25.06.2024 .

Lucrări efectuate

N/o	Denumirea echipamentelor	U.M.	Cantitatea	Preț unitate (inclusiv TVA)	Suma (inclusiv TVA)
1	Complex de joaca (Model 2)	Buc.	1	111360,00	111360,00
2	Leagan dublu	Buc.	2	24600,00	49200,00
3	Dale de cauciuc	M2	4	864,00	3456,00
4	Pietriș de râu	M3	9,85	1320,00	13002,00
5	Panou informativ	Buc.	1	2520,00	2520,00
6	Amenajarea terenului	Buc.	1	5004,68	5004,68
Total					184542,68

"OPERATORUL ECONOMIC"
SRL "ALEXGREEN CONCEPT"

Director
Vasile Temciuc



**"AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ"**
"DGLCA"

Director
Ion Burdumov

L.Ș.

Coordonat:

Șef al DAM, Vasile Efros