

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrari de reparatie et I si et II partial IMSP Maternitatea Municipala nr.2

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		Anul 2019			
		Luna					
		1	2	3			
1.	Organizare de șantier	octombrie	noiembrie	decembrie			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	31.10.19	30.11.19	31.12.19			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	31.10.19	30.11.19	31.12.19			
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	31.10.19	30.11.19	31.12.19			
	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	31.10.19	30.11.19	31.12.19			

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin VictorFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”