



OFERTANT
SRL "Zagorlar"

Primăria s.Gura Galbenei rl.Cimișlia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Lucrări de reparații capitale a drumurilor locale s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia»:
Lotul nr. 3 - str. 31 August

Denumirea etapelor de construcție	2026		
	I luna	II luna	III luna
1. Lucrări organizatorice și pregătitoare: organizarea șantierului	Primii 3 zile		
2. Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului sapat în teren catg.II			
3. Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 15-20 cm grosime după compactare			
4. Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descarcare auto teren catg.II			
5. Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10t la distanța de 1 km			
6. Betonarea fundațiilor monolite			
7. Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire			
8. Strat hidroizolat executat la cald			
9. Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale 35m, la placi			
10. Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25			
11. Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra spartă SM SR EN 13242+AI:2010 de 10 cm			
12. Sapatura mecanică la rigole cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg.II			
13. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul			Ultimii 3 zile

Semnat: 11.03.2026
Nume: Dimitroglu N.D.
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL