

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii lotul I”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020					decembrie
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	
	Organizare de șantier						
1.	R3 Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina R3.2 Cimișlia - M3 R23 Basarabeasca - M3	★	★				
2.	R28 M3 - Comrat R29 Comrat - Ceadîr Lunga - frontiera cu Ucraina			★			
3.	R35 Comrat - Cantemir - R34 R29.1 R29 - frontiera cu Ucraina R32 M3 - Vulcănești - Cahul - Taraclia				★	★	
4.	R36 Basarabeasca - Ceadîr Lunga - R29 R37 Ceadîr Lunga - Taraclia - R32						★

Data completării: 30.06.2020

Semnat: _____

Nume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: Director SC „Neledimpex” SRL