

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТА

--- начало документа

Договор подряда №
(капитальное строительство)

г. Киев

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Оператор газотранспортной системы Украины» (далее - Заказчик), в лице директора из обеспечения производства Чертихина Олега Михайловича, действующего на основании доверенности №80 от 10.01.2020 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазмонтаж» (далее - Подрядчик), в лице директора Шкробтака Василия Ивановича, действующего на основании Устава со второй стороны, вместе именуются Стороны, а каждый отдельно Сторона, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о следующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязывается на свой риск произвести работы в соответствии с условиями настоящего Договора (далее - Работы), в полном объеме в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и Проектной документации, по объекту «Капитальный ремонт газопровода «Шебелинка-Днепропетровськ-Одеса» ШДО- 1а на участке Шебелинка-Днепропетровск, DN 500 (2 нити), замена на DN 1000, переход через р. Волчья, км 115» (Строительные работы и текущий ремонт 45000000-7) (далее - Объект), а Заказчик - принять и оплатить такие Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Объемы Работ, сроки и этапность выполнения, характеристики и технические требования к выполнению Работ, определяются Заказчиком на основании утвержденной Проектной документации.

1.3. Договорная цена Работ (Дополнение № 1) и Графики выполнения Работ (Дополнение № 2) к настоящему договору подписываются обеими Сторонами одновременно с заключением настоящего Договора и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Гарантии качества произведенных работ

2.1. Гарантийные сроки качества Работ и порядок устранения обнаруженных недостатков (дефектов):

2.1.1. Гарантийный срок качества Работ складывает 10 (десять) лет;

2.1.2. Началом гарантийных сроков считается день принятия Объекта в эксплуатацию (получение документов о соответствии построенного Объекта Проектной документации согласно требованиям действующего законодательства).

2.2. Гарантии качества произведенных Работ распространяются на все конструктивные элементы и все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Подрядчик гарантирует:

2.2.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их требованиям Договора, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, которые удостоверяют их качество;

2.2.2. качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной документацией, действующим нормам и техническим условиям;

2.2.3. своевременное устранение недостатков результата произведенных Работ, дефектов (недостатков), которые обнаружены во время принятия таких работ (в соответствии с требованиями п. 2.3., 2.4., п. 4.13.3 настоящего договора) и в период гарантийного срока;

2.2.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при



нормальной эксплуатации Оборудования в случае, если функционирование инженерных систем и оборудование связано с произведенными Работами.

2.3. Если в гарантийный период будут обнаруженные дефекты (недостатки), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. При этом гарантийный срок продолжается соответственно на период устранения таких дефектов (недостатков).

2.4. В случае отказа Подрядчика устранить обнаруженные недостатки (дефекты) или недостижение Сторонами согласия относительно сроков их устранения Заказчик может устранить их своими силами или с привлечением третьих лиц с компенсированием Подрядчиком расходов, которые связаны с устранением отмеченных недостатков и нанесенных ущербов согласно действующему законодательству.

2.5. Для участия в складывании акта, который фиксирует дефекты (недостатки) и сроки их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя и документально подтвердить его полномочия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного сообщения Заказчика. В случае, если Подрядчик не обеспечил явку своего представителя в установленный срок, считается, что Подрядчик признал свою вину и принимает на себя выполнение гарантийных обязательств, а Заказчик имеет право сложить акт, который фиксирует дефекты (недостатки) и установить сроки, необходимые для устранения таких дефектов (недостатков), без участия представителя Подрядчика. Один экземпляр акта, который фиксирует дефекты (недостатки) и установленные сроки для их устранения, передается Подрядчику и становится обязательным для него с момента его послания.

2.6. Расходы на демонтаж и монтаж и транспортировку оборудования, конструкций, материалов связанные с необходимостью устранения недостатков (дефектов), которые возникли не по вине Заказчика в гарантийный период эксплуатации несет Подрядчик.

3. Стоимость работ, оборудования и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость производимых Работ по настоящему Договору согласно Договорной цене (Дополнение №1 к настоящему Договору) представляет 20 705 926,90 грн. (двадцать миллионов семьсот пять тысяч девятьсот двадцать шесть гривен 90 коп.), в том числе НДС 20% 3 450 987,82 грн. (три миллиона четыреста пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят семь гривен 82 коп.).

3.2. Оплата по настоящему Договору проводится в таком порядке:

3.2.1. Заказчик в течение 30-ти календарных дней, но не раньше чем через 20-ть календарных дней с момента принятия соответствующих этапов Работ, что подтверждается актами принятия произведенных строительных работ (форма КБ-2в) и справками о стоимости произведенных строительных работ и расходов (форма КБ- 3), перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму стоимости принятых Работ.

3.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его выполнения, если другое не предвидено настоящим Договором и действующим законодательством. Договора может быть уценена при согласии Сторон без изменения предвиденных Договором объемов Работ и других условий выполнения Договора.

3.4. В случае непредоставления Подрядчиком всех необходимых исполнительных документов, указанных в том числе в п. 4.15 настоящего договора, Заказчик имеет право задержать оплату по настоящему Договору к моменту их получения. В этом случае обязательства Заказчика по оплате не считается просроченным.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате по настоящему Договору считается выполненным с момента списания денежных средств из его расчетного счета. Все расчеты осуществляются в безналичной форме.

3.6. Договорная цена складывается согласно ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила определения стоимости строительства».



3.7. Подрядчик не имеет права требовать уточнения договорной цены в связи с ростом цен на ресурсы, которые используются для выполнения работ.

3.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику налоговую накладную, составленную в электронной форме и оформленную должным образом, с указанием обязательных реквизитов, в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины, с соблюдением условий относительно надлежащей регистрации электронной подписи уполномоченного лица и зарегистрированную в Единственном реестре налоговых накладных в порядке и в сроки, установленные Налоговым кодексом Украины.

3.9. Несвоевременное предоставление Подрядчиком налоговой накладной/расчета корректировки, или ее оформление с нарушениями порядка заполнения, установленного Налоговым кодексом Украины, или предоставления налоговой накладной с нарушением требований относительно электронной подписи уполномоченного лица, которое ее подписало, или не подтверждение регистрации налоговой накладной в Единственном реестре налоговых накладных в сроки, предвиденные Налоговым кодексом Украины, является отлагательным обстоятельством для наступления обязанности Заказчика относительно осуществления оплаты Работ по настоящему Договору, к моменту получения Заказчиком такой налоговой накладной/расчета корректировки и получения информации из Единственного реестра налоговых накладных о подтверждении факта осуществления такой регистрации Подрядчиком и проверки налоговой накладной/расчета корректировки на предмет сдержки требований законодательства относительно ее заполнения и подписания.

4. Условия выполнения работ

4.1. Подрядчик обязывается произвести Работы в течение 390 (триста девяноста) дней из даты получения от Заказчика письменного распоряжения (разрешению) на начало выполнения Работ и произвести Работы с обязательным соблюдением согласованного с Заказчиком Графика выполнения Работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Дополнение №2).

4.2. Заказчик обеспечивает передачу Подрядчику в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора одного экземпляра утвержденной в установленном порядке Проектной документации, а также в согласованные Сторонами сроки передает другую разрешительную документацию, которая есть у Заказчика.

4.3. В случае необходимости внесения изменений в Проектную документацию, в частности, если Подрядчик в составе Работ использует оборудование другого производителя, отличающееся от отмеченного в разработанной Заказчиком Проектной документации и это приводит к изменениям проектных решений, Подрядчик должен обеспечить в соответствии с действующими нормативными документами внесение изменений в Проектную документацию, и обеспечить проведение ее повторной экспертизы за собственный счет. При этом срок выполнения Работ и срок действия договора не может увеличиваться (продлеваться) больше как на три месяца.

4.4. Место выполнения Работ - близ с. Красная Нива, Павлоградского района, Днепропетровской области, эксплуатируется Запорожским ЛВУМГ, пошт. инд. 69031, г. Запорожье, Опытная станция 6 «б».

4.5. Сроки выполнения Работ могут быть изменены с внесением соответствующих изменений к Графику выполнения работ в порядке и на условиях, определенных Законом Украины «О публичных закупках».

4.6. Предвиденные настоящим Договором Работы Подрядчик производит в условиях действующего производства, которое является объектом повышенной опасности. При этом Подрядчик производит Работы не в нарушение режимов транспорта газа и работы газотранспортной системы, требований из промышленной безопасности и охраны труда с привлечением своих высококвалифицированных специалистов с использованием современных технологий. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за качество произведенных Работ и их соответствие требованиям, установленными государственными стандартами, строительными нормами, локальными актами Заказчика, другими нормативно-правовыми документами,



Проектной документацией и условиями настоящего Договора.

4.7. Подрядчик собственным транспортом и за свой счет доставляет к месту выполнения Работ оборудования согласно Перечня оборудования (Дополнение №3), который является неотъемлемой частью Договора. При необходимости, Подрядчик имеет право передать Заказчику на временное хранение оборудования (Дополнение №3), доставленное Подрядчиком к месту выполнения Работ (при условии наличия такой возможности у Заказчика и его письменного согласования). Доставленное Подрядчиком оборудование (Дополнение №3) передается Заказчику на временное хранение за актом принятия-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон.

4.8. После принятия оборудования от Подрядчика Заказчик несет риск его случайной потери и повреждения. Заказчик хранит оборудование, переданное ему Подрядчиком за актом принятия-передачи, к его монтажу Подрядчиком. Передача оборудования (Дополнение №3) Подрядчику из хранения для дальнейшего монтажа оформляется актом принятия-передачи оборудования из хранения. После принятия оборудования от Заказчика Подрядчик несет риск его случайной потери и повреждения.

4.9. Организация выполнения работ

4.9.1. Заказчик предоставляет Подрядчику строительную площадку (фронт работ), которая оформляется соответствующим актом.

4.9.2. Подрядчик производит подготовительные работы, необходимые для использования строительной площадки (фронту работ). Подрядчик обязан обустроить все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору, а также принять необходимые меры из техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

4.9.3. Подрядчик обеспечивает охрану (ограждение, освещение и тому подобное) строительной площадки (фронту работ) и сохранения имущества (в том числе строительных материалов; оборудование, монтаж которого осуществляется и других товарно-материальных ценностей), возможность доступа к нему представителей Заказчика, лиц ответственных за осуществление технического присмотра, проектировщика, который осуществляет авторский присмотр, субподрядчиков, привлеченных к выполнению Работ согласно условиям настоящего Договора, до принятия Объекта в эксплуатацию (получение документов о соответствии построенного Объекта проектной документации согласно требованиям действующего законодательства) и передачи Объекта Заказчику. Обязательства Подрядчика по сохранению имущества не распространяются на случаи хранения имущества, предвиденные п. 4.7. настоящего Договора.

4.9.4. Подрядчик обязан складывать акты на скрытые работы и по окончании их выполнения передать их для принятия специалистом из технического присмотра Заказчика, о чем Заказчик должен быть проинформирован не позже чем за 24 часа до момента принятия отмеченных работ. Если Заказчик не был проинформирован о потребности обследования скрытых работ, Подрядчик должен предоставить возможность Заказчику провести обследование скрытых работ и произвести необходимые действия относительно возобновления работ после обследования за счет собственных средств.

4.9.5. Принятие скрытых работ подтверждается представителями Сторон в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

4.9.6. Принятие пусконаладочных работ осуществляется согласно методике и рекомендациям производителей оборудования и согласно согласованной Заказчиком соответствующей программы. К пакету документов относительно испытаний входят все перечни типов испытаний, методика, период и другие технические и эксплуатационные требования. Все материалы относительно испытаний оборудования являются неотъемлемой частью исполнительной документации. Документом, который подтверждает проведение пусконаладочных работ есть акт принятия произведенных строительных работ (форма КБ-2в).



4.9.7. Подрядчик предоставляет Заказчику письменные подтверждения соответствия квалификации персонала, который проводит испытательные работы. При непредоставлении подтверждающих документов персонала Подрядчика не допускается к испытательным работам.

4.9.8. Работы и материальные ресурсы, которые используются для их выполнения, должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов в отрасли строительства, проектной документации и Договору.

Работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, которые не отвечают установленным требованиям, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

4.9.9. Для осуществления авторского и технического присмотра и контроля за выполнением Работ Подрядчик обязан по требованию Заказчика или лиц, которые в соответствии с договорами осуществляют авторский и технический присмотр, обеспечить им доступ к объекту и предоставлять необходимые информацию и документы.

4.9.10. В случае выявления несоответствия произведенных Работ установленным требованиям раздела 2 Договора Заказчик принимает решение об устранении Подрядчиком допущенных недостатков или об остановке выполнения Работ.

4.10. Привлечение к выполнению работ рабочей силы

4.10.1. Для выполнения Работ Подрядчик должен обеспечить рабочую силу в нужном количестве и соответствующей квалификации.

4.10.2. Подрядчик должен обеспечить соблюдение трудового законодательства, в частности создание здоровых и безопасных условий труда и отдыха работников (сдержка правил и норм техники безопасности, производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной охраны и тому подобное), а также проведение соответствующего их инструктажа.

4.10.3. Заказчик может требовать от Подрядчика отстранения работников от выполнения Работ при условии обоснования такого требования.

4.11. Работы должны производиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности, защиты окружающей среды, и других действующих нормативных документов, которые касаются выполнения данных Работ.

4.12. Подрядчик, в письменной форме, за 5 (пять) рабочих дней информирует Заказчика о возможном замедлении или приостановке выполнения Работ при независимых от него обстоятельствах. Заказчик обязан выполнить необходимые меры для устранения этих обстоятельств.

4.13. Принятие-передача работ

4.13.1. После получения сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче произведенных Работ, Заказчик обязан начать их принятие в течение 5-ти (пяти) рабочих дней.

Принятие произведенных Работ осуществляется на основании актов принятия произведенных строительных работ (форма КБ-2в), справок о стоимости произведенных строительных работ и расходов (форма КБ- 3), к которым должны добавляться сертификаты/паспорта на примененные материалы и оборудование, документы, которые подтверждают стоимость материалов и оборудования, расчеты на другие расходы и другую документацию, определенную действующим законодательством.

Заказчик в течение 5-ти (пяти) рабочих дней после подписания акта принятия произведенных строительных работ (форма КБ-2в) и справки о стоимости произведенных строительных работ и расходов (форма КБ- 3) посылает (передает) оформленные должным образом экземпляры актов Подрядчику.

В случае несоответствия произведенных Работ (смонтированного оборудования) требованиям настоящего договора, государственных стандартов, строительных норм, технической



документации, Заказчик посылает Подрядчику мотивированный отказ от принятия Работ с перечнем недоработок и дефектов, которые подлежат устранению.

4.13.2. Все работы из испытания оборудования производятся Подрядчиком при участии представителя(ів) Заказчика.

4.13.3. В случае выявления в процессе принятия-передачи Работ (Объекта строительства) недостатков, допущенных по вине Подрядчика, он в определенный Заказчиком срок обязан устранить их и повторно сообщить Заказчику о готовности к передаче Работ (Объекта строительства). Если Подрядчик не желает или не может устранить такие недостатки, Заказчик, предварительно сообщив Подрядчику, может устранить их своими силами или с привлечением третьих лиц. Расходы, связанные с устранением недостатков Заказчиком, компенсируются Подрядчиком.

Если обнаруженные недостатки не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом, Заказчик имеет право за своим выбором отказаться от принятия таких Работ (Объекта строительства) или требовать соответствующего снижения договорной цены или компенсации убытков.

4.14. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней по завершению выполнения Работ освободить рабочее место от мусора, технологических машин и механизмов, инструментов. Если Подрядчик не сделает этого в определенные сроки, Заказчик имеет право предупредить Подрядчика об указанном нарушении, определить необходимый срок для его устранения и в случае неупотребления Подрядчиком мероприятий, произвести указанные действия своими силами или с привлечением третьих лиц с компенсацией расходов, понесенных Заказчиком.

4.15. Подрядчик обязан в порядке, определенном нормативными документами и настоящим Договором передать Заказчику по завершению работ документы о выполнении настоящего Договора (исполнительную документацию, журналы произведенных работ, составленные акты на скрытые работы, акты на проведение испытаний материалов и проверки качества работ).

4.16. В случае получения информации о некачественном выполнении Работ или других условиях, которые помешают нормальной эксплуатации Объекта после подписания актов принятия произведенных строительных работ, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения замечаний в срок до 15 календарных дней. В случае невыполнения этих требований, Заказчик имеет право уменьшить общую сумму оплаты на сумму замечаний в одностороннем порядке.

4.17. Работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме путем подписания Заказчиком и Подрядчиком без замечаний последнего акта принятия произведенных строительных работ (форма КБ-2в) и при условии наличия подписанных всех актов принятия произведенных строительных работ (форма КБ-2в) по настоящему Договору.

4.18. Подрядчик несет ответственность за использование им результата интеллектуальной деятельности третьих лиц в любой сфере технологии, которые имеют охранительный документ, который удостоверяет приоритет их авторства и прав собственности на изобретение (полезную модель), во время выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.19. Подрядчик берет на себя все риски и возмещает все убытки и расходы, понес Заказчиком в результате нарушения первым авторских и смежных прав, в том числе права собственности на изобретение (полезную модель) третьих лиц, в случае обращения такими лицами за защитой своих прав до последнего.

4.20. Стороны в недельный срок после подписания Договора определяют лица, какие уполномоченные представлять их интересы при выполнении настоящего Договора, о чем в письменном виде информируют друг друга из определения полномочий таких лиц. В дальнейшем при замене этих лиц Стороны в письменном виде информируют друг друга, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня такой замены.



определенный Графиком выполнения работ, становится невозможным.

5.2.5. Инициировать внесение изменений в Договор, требовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков при наличии существенных нарушений Подрядчиком условий Договора.

5.2.6. Не принимать Работы, выполненные с использованием материальных ресурсов, которые не отвечают установленным требованиям раздела 2 Договора и на какие не представлены соответствующие документы.

5.2.7. Отказаться в одностороннем порядке от настоящего Договора, если Подрядчик не выполняет или выполняет неподобающим образом условия настоящего Договора, а также производит порученную ему Работу некачественно (с отступлением от Проектной документации, действующих строительных норм и правил, требований Заказчика), согласно ч.3 ст. 651 ЦК Украины.

5.2.8. Привлечь третьи лица для устранения недостатков та/або недоработок (в случае, если Подрядчик отказывается устранять недостатки та/або недоработки) с компенсацией расходов за счет Подрядчика.

5.2.9. Заказчик может отказать Подрядчику в согласовании вопроса о привлечении к выполнению работ субподрядчиков в случае, если субподрядчик не отвечает требованиям п. 5.4.1. настоящего Договора или при наличии факта неподобающего выполнения (невыполнение в целом) условий договора, заключенного между Заказчиком и предложенным субподрядчиком в других правоотношениях.

5.2.10. Отсрочить выполнение своих обязательств из оплаты произведенных Работ по настоящему Договору в случае наличия просроченного выполнения обязательств Подрядчика по другим действующим договорам с Заказчиком или за штрафными санкциями, предвиденными настоящим Договором, к моменту надлежащего выполнения Подрядчиком таких обязательств.

5.2.11. В случаях, предвиденных п. 4.3. настоящего Договора, в течение 5 дней с момента письменного обращения Подрядчика предоставить согласие на внесение изменений к Проектной документации в соответствии с требованиями п. 4.3. настоящего Договора.

5.2.12. На другие права, предвиденные настоящим Договором и действующим законодательством Украины.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить качественно и в установленные Графиком выполнения работ сроки Работы в соответствии с Проектной документацией, государственными строительными нормами и другой нормативной документацией.

5.3.2. Иметь установленные законом разрешения на выполнение отдельных видов работ.

5.3.3. Предоставить в трехдневный срок после подписания настоящего Договора документы, предвиденные действующим законодательством, для получения Заказчиком разрешения на выполнение работ.

5.3.4. Своевременно предупредить Заказчика о том, что сдержка его указаний относительно способа выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызывать такую угрозу.

5.3.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на Объект представителям авторского и технического присмотра.

5.3.6. Передать Заказчику в предвиденном законодательством и настоящим Договором порядка завершенный Объект.

5.3.7. Принять меры относительно недопущения передачи без согласия Заказчика Проектной документации (экземпляров, копий) третьим лицам.

5.3.8. Обеспечить ведение и передачу Заказчику в установленном порядке документов о



выполнении настоящего Договора (исполнительную документацию, журналы произведенных работ, составленные акты на скрытые работы, акты на проведение испытаний материалов и проверки качества работ).

5.3.9. Согласовать в письменной форме с Заказчиком привлечения третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения Работ по настоящему Договору.

5.3.10. Координировать деятельность субподрядчиков на строительной площадке.

5.3.11. Своевременно устранять недостатки Работ, допущенные по вине Подрядчика та/або субподрядчиков в том числе в течение гарантийного срока.

5.3.12. Возместить в соответствии с законодательством и настоящим Договором нанесены Заказчику убытки.

5.3.13. Информировать в установленном порядке Заказчика о ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, обстоятельства, которые препятствуют его выполнению, а также о мероприятиях, необходимых для их устранения.

5.3.14. Заключать соглашения на временное снабжение тепло-, электроэнергией, воды и водоотвода на период выполнения Работ с установлением соответствующих счетчиков; получить соответствующие технические условия; организовать подключение к соответствующим сетям и тому подобное.

5.3.15. Обеспечить необходимыми и качественными материалами, конструкциями, изделиями и оборудованием, сертификатами, паспортами гарантийными талонами и другими документами к их использованию, согласно действующему законодательству.

В случае выявления несоответствия материальных ресурсов установленным требованиям в кратчайшие сроки провести замену этих ресурсов за собственный счет.

5.3.16. Сообщить в течение 3 (трех) рабочих дней Заказчику об обстоятельствах (если такие возникли), которые привели к возникновению потребности в исполнении дополнительных работ, не учтенных Проектной документацией.

5.3.17. Принимать участие и способствовать Заказчику в процедуре введения завершенного строительством объекта в эксплуатацию согласно требованиям действующего законодательства.

5.3.18. Подрядчик должен хранить на строительной площадке комплект Проектной документации вместе с изменениями к ней и предоставлять ее Заказчику для пользования при проведении технического присмотра и других работ.

5.3.19. Должным образом исполнять другие обязанности, предвиденные настоящим Договором и всеми другими действующими договорами, заключенными с Заказчиком.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. Привлекать, в случае необходимости, к выполнению специальных видов (объемов) Работ субподрядчика(-ів), их привлечение проводится при условии письменного согласования с Заказчиком, и при условии наличия у субподрядчика(-ів) действующих в течение срока выполнения работы, к которой он (они) привлекается(-ются), разрешений, сертификатов, лицензий, которые предоставляют ему (им) право на осуществление деятельности из таких видов работ, а также опыта и ресурсов, достаточных для выполнения соответствующего вида работ, о чем предоставляется информационная справка, засвидетельствованная подписями уполномоченных лиц Подрядчика и привлеченного(-их) субподрядчика(-ів). Подрядчик обязан предоставить (к началу выполнения Работ) должным образом засвидетельствованные копии таких документов Заказчику.

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику обоснования такого привлечения и полную информацию относительно субподрядчика(ів) в письменном виде, не позже 30-ти календарных дней до начала выполнения Работ, для получения согласования Заказчика.

5.4.2. Инициировать внесение изменений к Договору, а относительно изменения



существенных условий Договора лишь в случаях, предвиденных Законом Украины «О публичных закупках».

5.4.3. Прекратить Работы в случае нарушения или невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Заказчика, при условии письменного сообщения его об этом за 20 календарных дней до даты прекращения.

5.4.4. На досрочное выполнение Работ, если такое ускорение не будет влиять на качество результата и за получение письменного согласования Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение любых условий в случае наступления следующих обстоятельств : наводнение, пожар, землетрясение, катастрофы или других, независимых от сторон обстоятельств, или эмбарго, наложенных государственной властью на экспорт или импорт, если они возникнут после вступления данного Договора в силу, принятие нормативного акта, который делает невозможным выполнение условий данного Договора. Если любое из вышеуказанных обстоятельств прямо повлияет на своевременность выполнения условий, которые предвидены Данным Договором, то они будут продолжены на период, равный по длительности этим обстоятельствам.

6.2. Стороны в двадцати дневной срок должны известить друг друга о начале указанных обстоятельств, которое должно быть подтверждено соответствующими компетентными органами. В ином случае Стороны не имеют права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на причину невыполнения обязанностей по настоящему Договору.

Срок действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой Торгово-промышленной палаты Украины.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться свыше 6 (шесть) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право в одностороннем порядке разорвать Договор, в письменном виде сообщив об этом другую Сторону не позже чем за 20 дней до ожидаемой даты расторжения.

7. Предостережение о конфиденциальности

7.1. Стороны согласились, что любые материалы, информация и сведения, которые касаются договора, а также должного его выполнения, являются конфиденциальными и не могут передаваться третьим лицам без предыдущего письменного согласия другой Стороны договора, кроме случаев, когда такая передаваемость связана с получением официальных разрешений, документов для выполнения договора или оплаты налогов, других обязательных платежей, поставки товара, а также в случаях, предвиденных действующим законодательством, которое регулирует обязательство Сторон договора.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, определенную настоящим Договором и действующим законодательством. Нарушением обязательства является его невыполнение или неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства.

8.2. В случае несвоевременного выполнения работ, предвиденных графиком, к Подрядчику применяются штрафные санкции в виде пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения Работ, а при нарушении срока выполнения Работ больше чем на 30 календарных дней Подрядчик дополнительно платит Заказчику штраф в размере 10% от стоимости невыполненных работ.

8.3. Выплата штрафных санкций предвиденных настоящим Договором не освобождает Подрядчика от обязанности по возмещению любых убытков нанесенных Подрядчиком Заказчику.

8.4. Выплата штрафных санкций, предвиденных настоящим Договором не освобождает Подрядчика от обязанности из выполнения невыполненного или выполненного неподобающим



образом обязанности (выполнение в натуре).

8.5. Подрядчик отвечает за использование материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ, обеспеченных соответствующими техническими паспортами или сертификатами, организацию предыдущих испытаний, передачу Заказчику сертификатов, паспортов, протоколов проверок и испытаний согласно действующего законодательства.

8.6. Если изменение условий настоящего Договора или его расторжения predeterminedены обстоятельствами, которые зависят от деятельности Подрядчика, а Заказчик вследствие этого понесет убытки, Заказчик имеет право на их возмещение за счет Подрядчика.

8.7. В случае нарушения требований раздела 2 настоящего Договора относительно качества Работ та/або оборудования, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 20 % от стоимости некачественных Работ та/або оборудования.

8.8. В случае выявления во время выполнения настоящего Договора Заказчиком факта связанности (в значении Закона Украины «О публичных закупках» № 922 - VIII от 25.12.2015) Подрядчика, как участника процедуры закупки, по результатам которой заключен настоящий Договор, с другим участником (участниками) процедуры закупки работ по объекту «Капитальный ремонт газопровода »Шебелинка-Днепропетровськ-Одеса« ШДО-1а на участке Шебелинка-Днепропетровск, DN 500 (2 нити), замена на DN 1000, переход через г. Волчья, км 115» объявления №UA - 2020-03-24- 000667 - б, та/або членом (членами) тендерного комитета Заказчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке досрочно разорвать настоящий Договор, сообщив в письменной форме об этом Подрядчика в срок 20 (двадцать) календарных дней или требовать от Подрядчика оплатить штраф в размере 20 (двадцати) % от цены настоящего Договора, если в связи с особенностью предмета настоящего Договора Заказчик не сможет реализовать право на расторжение настоящего Договора, без вреда для себя.

При этом Подрядчик обязывается оплатить Заказчику штраф, предвиденный данным пунктом настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней из даты поступления к нему письменного требования Заказчика.

8.9. В соответствии с условиями пункта 6 раздела VI тендерной документации процедуры закупки открытых торгов по предмету закупки работ по объекту «Капитальный ремонт газопровода «Шебелинка-Днепропетровськ-Одеса» ШДО-1а на участке Шебелинка-Днепропетровск, DN 500 (2 нити), замена на DN 1000, переход через г. Волчья, км 115» согласно объявления о проведении процедуры закупки №UA - 2020-03-24-000667 - б, обнародованного на веб-портале Уполномоченного органа «24» марта 2020 года, Подрядчик обязывается предоставить Заказчику не позже даты заключения настоящего Договора в обеспечение выполнения Договора безотзывную безусловную банковскую гарантию на сумму 1 035 296,34 грн. (один миллион тридцать пять тысяч двести девяносто шесть гривен 34 коп.), что представляет 5% процентов цены настоящего Договора.

8.10. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору наступают при условии наступления отлагательного обстоятельства (согласно ч. 1 ст. 212 ЦКУ), а именно: предоставление Подрядчиком Заказчику в обеспечение выполнения настоящего Договора безотзывной безусловной банковской гарантии согласно п. 8.9. настоящего Договора.

9.

Антикоррупционные предостережения

9.1. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны признают и подтверждают, что они проводят политику полной нетерпимости к деяниям, предметом которых является неправомерная выгода, в том числе к коррупции, которая предусматривает полный запрет неправомерных выгод и осуществление выплат при содействии или упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечению более быстрого решения тех или других вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политикой и процедурами, направленными на борьбу с деяниями, предметом которых является неправомерная выгода, и коррупция в частности.

9.2. Стороны гарантируют, что им самим и их работникам запрещено предлагать, давать



или обещать предоставить любую неправомерную выгоду (денежные средства, ценные подарки и тому подобное) любым лицам (включая, среди прочего, служебным лицам, уполномоченным лицам юридических лиц, государственным служащим), а также требовать получения, принимать или соглашаться принять от любого лица, прямо или опосредствовано, любую неправомерную выгоду (денежные средства, ценные подарки и тому подобное).

9.3. Путем подписания настоящего Договора Подрядчик этим подтверждает, что он ознакомлен с Антикоррупционной программой, утвержденной приказом Общества с ограниченной ответственностью «Оператор газотранспортной системы Украины» от 07.11.2019 №215 «Об утверждении Антикоррупционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Оператор газотранспортной системы Украины», размещенной на сайте www.tsoua.com и соглашается с ее условиями, порядком внесения изменений к ней и обязывается придерживаться ее положений во время выполнения обязательств по настоящему Договору.

10. Срок действия договора и другие положения

10.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует к «30» октября 2021 года, в части гарантийных обязательств - к окончанию гарантийного срока, а в части расчетов - к их полному выполнению.

10.2. В случае невыполнения или неподобающего выполнения Подрядчиком обязательств, предвиденных настоящим договором, Заказчик имеет право отказаться от договора, в письменном виде сообщив об этом Подрядчику. При этом Договор будет считаться разорванным, обязательство такими, которые прекратились с момента получения Подрядчиком письменного сообщения об отказе от договора.

10.3. Все споры, которые связаны с настоящим Договором решаются путем переговоров между Сторонами. Если спор не может быть решен путем переговоров, он решается в судебном порядке за установленной подведомственностью и подсудностью такого спора, определенному соответствующим действующим законодательством Украины.

10.4. Настоящий Договор заключен украинским языком в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.5. Существенные условия настоящего Договора не могут изменяться после подписания настоящего Договора и к выполнению Сторонами своих обязательств в полном объеме, кроме случаев, которые определены в Законе Украины «О публичных закупках» от 25 декабря 2015 года № 922, - VIII.

В случаях, не предвиденных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Украины.

10.6. Передача (отступление) любой из Сторон своих прав по настоящему Договору третьим лицам, без письменного согласия другой Стороны запрещается. Сторона, которая совершила такую передачу (отступление) своих прав по Договору, платит другой Стороне штраф в размере ста процентов стоимости переданных (відступлених) прав третьим лицам.

10.7. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

10.8. Подрядчик подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора имеет статус плательщика налога на прибыль на общих условиях, а также является плательщиком налога на добавленную стоимость.

10.9. Заказчик подтверждает, что на дату подписания настоящего Договора имеет статус плательщика налога на прибыль на общих условиях, а также является плательщиком налога на добавленную стоимость.

10.10. В случае любых изменений в статусе налогоплательщика Стороны обязаны немедленно сообщить другую Сторону о наступлении таких изменений путем направления дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором отметить ставку и дату



изменения условий налогообложения.

10.11. Стороны обязываются сообщать друг друга об изменениях своих банковских реквизитов, местонахождения, номеров телефонов, факсов, отмеченных в Договоре, в 10-дневной срок со дня возникновения соответствующих изменений заказным письмом с сообщением.

10.12. Стороны гарантируют получение всех разрешений, согласований, решений и других документов, необходимых для подписания и выполнения условий Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и своих учредительных документов.

10.13. Приложения к настоящему Договору, который есть его неотъемлемой частью, :

10.13.1. Дополнение № 1 - Договорная цена.

10.13.2. Дополнение №2 - График выполнения Работ.

10.13.3. К даток №3 - Перечень оборудования (спецификация).

11. Местонахождение, банковские реквизиты и подписи Сторон

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазмонтаж»

Код ЄГРПОУ : 31462406

Местонахождение: 08133, Киевская обл.

г. Вишневы, ул. Молодежная, 14, офис 22

Эл.почта: ngmp@ukr.net

Тел.: (044) 502-90-90

р/р № UA383218420000026008286069001

в АТ КБ "Приватбанк"

МФО 321842

Индивидуальный налоговый номер юридического лица № 314624010136

ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Оператор газотранспортной системы Украины»

Код ЄГРПОУ : 42795490

Местонахождение: 01021, г. Киев

Кловський спуск, 7, этаж 16

Эл.почта: info@tsoua.com

Тел.: (+38044) 461 23 89

р/р IBANUA853204780000026001924861025

в АБ «УКРГАЗБАНК», г. Киев

МФО 320478

Индивидуальный налоговый номер юридического лица № 427954926551



Заказчик: ООО «Оператор газотранспортной системы Украины»

Подрядчик: ООО «Нефтегазмонтаж»

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

на строительство объекта «Капитальный ремонт газопровода «Шебелинка-Днепропетровск – Одесса» ШДО- 1а на участке Шебелинка-Днепропетровск, DN 500 (2 нити), замена на DN 1000, переход через р. Волчья, км 115» (вместе 1-й и 2-й ПК)

Вид договорной цены : твердая

Определена согласно ДСТУ Б Д. 1.1 -1 -2013

Составлена в текущих ценах состоянием на 16 апреля 2020р.

№ п/п	Обоснование	Наименование расходов	Стоимость, тыс. грн.		
			всего	в том числе:	
				строительных работ	других расходов
1	2	3	4	5	6
		Раздел И. Строительные работы			
1		Прямые расходы, в том числе :	6742,56326	6742,5632	-
	Расчет N1	Заработная плата	1025,95099	1025,9509	-
	Расчет N2	Стоимость материальных ресурсов	3110,90503	3110,9050	-
	Расчет N3	Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов	2605,70724	2605,7072	-
2	Расчет N4	Общепроизводственные расходы	682,85934	682,85934	-
3	Расчет N5	Расходы на возведение (приспособление) и разборку титульных временных зданий и сооружений	100,16727	100,16727	-
4	Расчет N6	Средства на дополнительные расходы при выполнении строительных работ в зимний период	-	-	-
5	Расчет N7	Средства на дополнительные расходы при выполнении строительных работ в летний период	-	-	-
6	Расчет N8	Другие сопутствующие расходы	1471,5058	-	1471,5058
		Вместе	8997,09567	7525,5898	1471,5058
7	Расчет N9	Прибыль	518,94638	518,94638	-
8	Расчет N10	Средства на покрытие административных расходов организаций	46,8812	46,8812	-



9	Расчет N11	Средства на покрытие риска	-	-	-
10	Расчет N12	Средства на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляционными процессами	-	-	-
		Вместе (пп. 1-10)	9562,92325	8044,53625	1518,387
11	Расчет N13	Налоги, собрания, обязательные платежи, установленные действующим законодательством и не учтены составляющими стоимости строительства (без НДС)	-	-	-
		Вместе по Разделу II кроме НДС	9562,92325	8044,53625	1518,387
12		Налог на добавленную стоимость	1912,58465	-	1912,58465
		Всего по Разделу II	11475,5079	8044,53625	3430,97165
		Раздел II. Оборудование			
13	Расчет N14	Расходы подрядчика, которые связаны с оборудованием	7692,01583		
		Вместе по Разделу II кроме НДС	7692,01583		
14		Налог на добавленную стоимость расходов подрядчика, которые связаны с оборудованием	1538,40317		1538,40317
		Всего по Разделу II	9230,419		
		Всего договорная цена (Р. И + Р. II)	20705,9269		



График выполнения работ по объекту

«Капитальный ремонт газопровода «Шебелинка-Днепропетровськ-Одеса» ШДО- 1а на участке Шебелинка-Днепропетровск, DN 500 (2 нити), замена на DN 1000, переход

через р. Волчья, км 115

№ п/п	Название этапов работ	Срок выполнения работ (календарных дней)	Примечание	Срок выполнения всех работ согласно договора из даты получения разрешения на начало выполнения работ (календарных дней)
1	Подготовительные работы, в том числе землеотвод, разработка проектов землеустройства, другое	180	3 день получение от Заказчика разрешения (распоряжение) на начало выполнения работ	
2	Строительные работы 1-го пускового комплекса (трубопроводы подключения, крану узлы, другое) с введением в эксплуатацию	80	После выполнения подготовительных работ определенных п.1 (или после выполнения части подготовительных работ определенных п.1, из согласования землевладельцев или землепользователей и Заказчика)	390
3	Строительные работы 2-го пускового комплекса (трубопроводы, крану узлы, демонтаж трубопроводов, рекультивация нарушенных земель, благоустройство, другое) с введением в эксплуатацию	130	После введения в эксплуатацию 1-го пускового комплекса	



ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ

«Капитальный ремонт газопровода «Шебелинка-Днепропетровськ-Одесса» ШДО-1а на участке Шебелинка-Днепропетровск, DN 500 (2 нити), замена на DN 1000, переход через р. Волчья, км 115

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу НДС, грн	Сумма без НДС, грн
1-и пусковой комплекс					
1.	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показной МП4 ООО "НВП "УАМ"	шт	4	2 875,00	11 500,00
2.	Кран шаровой Ду200 Ру 6,3 МПа ВКМ.Д-200-063-С-ПГП-ПУ(под приварку, ст.20, из ПГП и БУК, подземный, природный газ, Т до 80 гр.С) ООО "ВКМ-АРМАТУРА"	шт	1	101 563,33	101 563,33
3.	Кран шаровой Ду100 Ру 6,3 МПа ВКМ.Д-100-063-С-ПГП-ПУ(под приварку, ст.20, из ПГП и БУК, подземный, природный газ, Т до 80 гр.С) ООО "ВКМ-АРМАТУРА"	шт	1	61 100,83	61 100,83
4.	Контрольно- измерительный пункт КВП-ТСТ- 3-3-1-0 НВП "ЕСМА-ТЕХ"	шт	5	6 325,00	31 625,00
2-и пусковой комплекс					
5.	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показной МП4 ООО "НВП "УАМ"	шт	4	2 875,00	11 500,00
6.	Кран шаровой DN 1000, PN 6,3 МПа, из пневмогидроприводом, для подземной установки, блок управления с напряжением питания 24В КШ-1000-63-ПГП-ПУ-УХЛ1-ПР (1.2750.157.104.00-02) АТ «Сумское НПО»	шт	1	3 798 642,98	3 798 642,98
7.	Кран шаровой Ду300 Ру 6,3 МПа ВКМ.Д-300-063-С-ПГП-ПУ (под приварку, ст.20, из ПГП и БУК, подземный, природный газ, Т до 80 гр.С) ООО "ВКМ-АРМАТУРА"	шт	3	229 858,33	689 574,99
8.	Кран шаровой DN 700, PN 6,3 МПа из пневмогидроприводом, для подземной установки, блок управления с напряжением питания 24В КШ-700-63-ПГП-ПУ-УХЛ1-ПР (1.2750.156.104.00-02) АТ «Сумское НПО»	шт	1	2 770 732,04	2 770 732,04



9.	Кран шаровой Ду200 Ру 6,3 МПа ВКМ.Д-200-063-С-ПП-ПУ (под приварку, ст.20, из ПП и БУК, подземный, природный газ, Т до 80 гр.С) ООО "ВКМ-АРМАТУРА"	шт	2	101 563,33	203 126,66
10.	Контрольно- измерительный пункт КВП-ТСТ- 3-3-1-0 НВП "ЕСМА-ТЕХ"	шт	2	6 325,00	12 650,00
	Вместе				7 692 015,83
	НДС 20%				1 538 403,17
	Всего из НДС				9 230 419,00

--- конец документа

Начальник производственно-технического сектора
ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»

Сергей СТУСЕНКО

