

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ din bd. Ștefan cel Mare, nr.75

o	Nr. Compar d/ timentu lui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 60 zile																																
			Zile																																
			1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12	13,14	15,16	17,18	19,20	21,22	23,24	25,26	27,28	29,30	31,32	33,34	35,36	37,38	39,40	41,42	43,44	45,46	47,48	49,50	51,52	53,54	55,56	57,58	59,60			
1	1	Bloc G																																	
2	2	Bloc A (1-5 A-G)																																	
3	3	Bloc A в осях 18-22, A-F																																	
4	4	Bloc V																																	
5	5	Bloc A в осях 6-17, A-F																																	
6	6	Bloc A в осях 9-14, F-L)																																	

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic