

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrări de renovare interioare (scara, 2 încăperi, coridor, bibliotecă și sala mică) Casa de Cultură s. Grimancauți r. Briceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului																				
		Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4				Luna5			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier																				
1	Lucrari de reparatie																				
Total (150 zile)																					

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Secriem Oleg

Administrator

"SECRIERU PRIM"