



GRAFIC DE EXECUTIE

Nr.	Denumire lucrare	Anul 2023-2024														
		Luni														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rețele de distribuție a apei															
2	Aducțiunea apei potabilă. Platforma B.															
3	Aducțiunea apei potabilă. Platforma C.															
4	Stație de pompare a apei (SP-1). Lucrări de construcții. PL.A1															
5	Stația de pompare a apei (SP-1).TH.(PL.A1)															
6	Stația de pompare a apei (SP-1). Utilaj. (Pl. A1)															
7	Stație de dezinfecție a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrări de construcții. (Platforma B1)															
8	Stația de dezinfecție cu hipoclorid de sodiu.TH. (Platforma B1)															
9	Stație de dezinfecție a apei cu hipoclorid de sodiu. Lucrări de construcții. (Platforma C2)															
10	Stația de dezinfecție cu hipoclorid de sodiu.TH. (Platforma C2)															
11	Castele de apă V=50m ³ , H=18m (2buc) .Platforma C1															
12	Alimentarea cu energie electrică KJ-0,4κB															
13	Alimentarea cu energie electrică ÊÊ-0,4êÄ															
14	Rețele electrice BJ-0,4 κB															
15	Iluminarea exterioară															
16	Alimentarea cu energie electrică KJ-0,4κB															
17	Rețele electrice BJ-0,4 κB															
18	Iluminarea exterioară															
19	Amenajarea teritoriului.Platforma A															
20	Amenajarea teritoriului.Platforma B															
21	Amenajarea teritoriului.Platforma C															
22	Lucrări topogeodezice															

Data completării: 12.12.2022

Semnat: _____

Nume: Comanac Ion

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea ofertant : Laiola SRL