

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 8 - Reabilitarea curții din str. Alba Iulia nr.89-93, or. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026					
		LUNI					
		1	2	3			
1	Lotul nr. 8 - Reabilitarea curții din str. Alba Iulia nr.89-93, or. Chișinău”	X	X	X			

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 3 (trei) luni.

Această durată de trei luni este valabilă numai în condiții favorabile de lucru, adică fără întreruperi cauzate de: condiții meteorologice nefavorabile (ploaie, ger, vânt puternic etc.).

Semnat: _____

Nume: Baciu Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”