

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de elaborare a proiectului de execuție pentru ”Decolmatarea albiei râului Tigheci de la gura de vărsare în râul Prut, până la ieșire din s. Cania, r. Cantemir”

Procedura nr. [ocds-b3wdp1-MD-1781272056728](#) din 12 iunie 2026

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul: 2026							
		Luna: Noiembrie-Iulie							
		Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie		
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti								
2.	Faza 2 Pregătirea actelor pentru coordonarea și obținerea avizelor								
3.	Faza 3 Lucrări de proiectare din oficiu (Profile transversale reprezentative și detalii constructive, desene etc.)								
4.	Faza 4 Elaborarea documentație de deviz:								
5.	Faza 5 Verificarea documentației de proiect, tipărirea și predarea								

Termenul de elaborare a proiectului de execuție și a documentației de deviz inclusiv verificare constituie 6 luni.

Semnat: Electronic
 Nume: Gheorghe VODĂ
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
 Denumirea întreprinderii: „LIDER PROIECT” SRL