

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații capitale și renovare birouri și coridor etajul II, scări, sală de ședințe și hol
etajul I blocul administrativ Ungheni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		1 – 30 zile	1 – 15 zile
1.	Organizare de șantier (1-3 zile)	***	
2.	Demontări, demolări, desfaceri Reparație pereti Reparație pardosle Reparație tavane Tâmplării Încălzire Transport deșeuri	***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	
		Total: 45 zile lucratoare	

Data completării: 19.06.2025

Semnat: _____

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL CAMONIR**