

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ремонтные работы в д/с № 7 мун. Чадыр-Лунга

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		iunie				iulie				august			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari generale												
3.	Lucrari electrice, timplarie												
4	Lucrari tehnico-sanitare												

Semnat: _____

Nume: **Stancev Dumitru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **SRL Nicanas**