

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstructia unui bloc de studii al gimnaziului din s. Japca, rl. Floresti in gradinita de copii

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                          | Anul<br>2021-2022 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |                                                                                                   | Zile              |
|            |                                                                                                   | 0-360             |
| 1          | Organizare de șantier                                                                             | 0- 2              |
| 2          | Reconstructia unui bloc de studii al gimnaziului din s. Japca, rl. Floresti in gradinita de copii | +                 |

*Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate în dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor în dependență de cerințele autorității.  
Țineți menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit în formularul F.3.3.  
Menționăm că lucrările vor fi efectuate în paralel pentru toate capitolele.*

**Data completării:** \_\_\_\_\_

**Semnat:** \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Nastas Elena

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „REGINA-LEMN-PLAST” SRL