

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație et. 1 și et.2 parțial, IMSP Maternitatea Municipală nr.2

nr. d/r	Denumirea lucrării	2019	2020
1.	Lucrări organizatorice, de șantier		
	Primirea șantierului de construcție	-----	
	Procurarea materialelor	-----	
2.	Lucrări de reparație		
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	-----	-----
	Lucrări de finisare interioară (pod, pereți, podea)	-----	-----
	Lucrări sanitare, apeduct și canalizare	-----	-----
	Lucrări de reparație a rețelei de încălzire	-----	-----
	Lucrări de tâmplărie	-----	-----
	Lucrări electrice, echipament electric și iluminat	-----	-----
	Lucrări la sistemul de ventilare și condiționare	-----	-----
3.	Lucrări organizatorice de finisare		
	Securitatea muncii pe șantier	-----	-----
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului		
	Lucrări de evacuare a deșeurilor de construcție de pe șantier	-----	-----
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor		

Semnat: ____ semnătură electronică ____

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Manager**

Denumirea firmei și sigiliu: **"SG Green Farm" SRL**