

OFERTANT**"Vicoliv Grup,, SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de asfaltare

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2019						
		Ziua 1	Ziua 2	Ziua 3	Ziua 4	Ziua 5	Ziua 6	Ziua 7
1	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm							
2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km							
3	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II							
4	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie							
5	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic							
6	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice							

L.Ș. RL "Vicoliv Gru
Antreprenor