

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

**Grafi de executare a lucrarilor**

**„Resistemizarea și reparația bibliotecii a CEMF „Raisa Pacalo”**

nr. D/d	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022 mai			
1	Lucrari de demolare				
2	Lucrari de reparatie				
3	Lucrari tehnico sanitare				
4	Lucrarile electrice				
5	Rețele de curenti slabi				
	<b>Durata de executie -30 zile</b>				