

**Grafic de executare a lucrărilor
la obiectul: ” Gazificarea s. Gotești, r-ul Cantemir”**

№	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2026_ și data începerii și data finisării lucrărilor 17.03-.30.03.2025																
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34
		_.04	_.11	_.18	_.25	_.01	_.08											
-	-	-	-	-	-													
_.10	_.17	_.24	_.31	_.07	_.14													
01	Organizarea de șantier	√																
02	Gazificarea s. Gotești, r-ul Cantemir	√	√	√														
03	PRG			√														
04	Darea în exploatare				√													

Data completării: 16.02.2026

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorului economic: Alexandru STÎNCA /Director

Semnătura