

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia curenta a strazii Vasile Lupu s.Taracalia, r. Causeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna Aprilie				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	<u>Obiect 01</u> Categoriza de lucrări: Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	10 zile				
3.	<u>Obiect 02</u> Categoriza de lucrări: Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	10 zile				
4.	<u>Obiect 03</u> Categoriza de lucrări: Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	20 zile				
5.	<u>Obiect 04</u> Categoriza de lucrări: Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	10 zile				

Semnat: _____

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC Autocaravana SRL