

Graficul de execuție

achiziționarea lucrărilor de construcție a centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 35 kW pentru alimentarea cu E.E. a obiectului existent:NLC 7121628 în s. Marianca de Jos, r-nul Ștefan Vodă

Etapă	Denumirea lucrărilor	Anul 2025																												
		ianuarie		februarie				martie				aprilie				mai				iunie				iulie				august		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor / Organizarea de santier, constructia ingradirilor																													
2	Realizarea construcțiilor metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice																													
3	Lucrări de montare a suporturilor, conductorilor și articolelor de cablu																													
4	Montarea panourilor fotovoltaice și invertoarelor																													
5	Verificarea și testarea sistemului																													
6	Recepția la terminarea lucrărilor						+																							

Durata lucrărilor de construcție a obiectului "achiziționarea lucrărilor de construcție a centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 35 kW pentru alimentarea cu E.E. a obiectului existent:NLC 7121628 în s. Marianca de Jos, r-nul Ștefan Vodă" - până la data de 27.08.2024

Data completării 30.12.2024
Cu stimă, Semnat:
Nume: Maracuța Veronica
Pozitia: Inginer Secția Tehnică
Denumirea firmei: AM-Sisteme SRL