

NOTĂ INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
septembrie 2021

Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii Beneficiar:	1006601001229
	Cod fiscal
SRL „Vladmih Company” Antreprenor:	1014602000950
	Cod fiscal
Contract nr. 14/480 din 28 mai 2021	
Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor la acoperisul a doua remize auto din cadrul Batalionului de artilerie (mun. Ungheni)	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 418 895,97	981 910,85	436 985,12
Total:	1 418 895,97	981 910,85	436 985,12
TVA 20%	283 779,19	196 382,17	87 397,02
Total spre plată	1 702 675,16	1 178 293,02	524 382,14



L. Ș. Investitor (Beneficiar)

h. col. fceell
 funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Marian Negru

[Signature]
 funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia asigurare resurse si
 administrare patrimoniu, Ministerul
 Apararii
 (denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a
 invelitorilor la acoperisul a doua remize
 auto din cadrul Batalionului de artilerie
 (mun. Ungheni)
 Lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor executate
395 769,12 lei

Proces - verbal №4
 de recepție a lucrărilor executate
 pe septembrie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.1				
		1.1. Reparatia acoperisului				
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnoelast EKP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	1 710,00	83,98 14,84	143 612,82 25 379,14
Total Reparatia acoperisului						143 612,82
Inclusiv salariu						25 379,14
Total Remiza nr.1						143 612,82
Inclusiv salariu						25 379,14
		2. Remiza nr.2				
		2.1. Reparatia acoperisului				
28	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnoelast EKP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	1 750,00	83,98 14,84	146 972,18 25 972,80
Total Reparatia acoperisului						146 972,18
Inclusiv salariu						25 972,80
Total Remiza nr.2						146 972,18
Inclusiv salariu						25 972,80
Total			lei			291 395,63
CASM			24 %			12 324,47
Transportarea materialelor			3 %			7 155,19

1	2	3	4	5	6	7
	Total					310 875,29
	Cheltuieli de regie		3 %			9 326,26
	Total					320 201,55
	Beneficiu de deviz		3 %			9 606,05
	Total					329 807,60
	TVA		20 %			65 961,52
	Total process-verbal:					395 769,12
	Inclusiv salariu					51 351,94

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

**Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniul a Ministerului Apararii**

(denumirea)


(denumirea)

Director, Marian Negru

H. col.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii

Responsabil Tehnic, Viorel Ursoi

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

**Lucrari de reparatie capitala a invelitorilor
la acoperisul a doua remize auto din cadrul
Batalionului de artilerie (mun. Ungheni)**

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №4

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 395 769,12 lei

Întocmit in prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 038,00	30,92	32 094,96
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	622,80	30,92	19 256,98
Total manopera						51 351,94

Materiale:

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 089,90	8,00	8 719,20
2.	26821326004709	Membrane bituminoase (Tehnoelast EKP - strat superior)	m2	4 177,95	55,00	229 787,26
Total materiale de construcții						238 506,46

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	346,00	1,50	519,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	138,40	1,50	207,60
Total utilaje de construcții						726,60

Total	lei	291 395,63
CASM	24 %	12 324,47
Transportarea materialelor	3 %	7 155,19
Total		310 875,29
Cheltuieli de regie	3 %	9 326,26
Total		320 201,55
Beneficiu de deviz	3 %	9 606,05
Total		329 807,60
TVA	20 %	65 961,52

Total deviz:

395 769,12

Întocmit:

SRL Vladmih Company

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat:

(funcția, semnătura, nume, prenume)



Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: Agentia asigurare resurse si
 administrare patrimoniu, Ministerul
 Apararii
 (denumirea)

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a
 invelitorilor la acoperisul a doua remize
 auto din cadrul Batalionului de artilerie
 (mun. Ungheni)
Lucrari de reparatie (se adauga)

Valoarea lucrarilor executate
128 613,02 lei

Proces - verbal №5
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Remiza nr.1				
		1.1. Reparatia acoperisului				
1	IzF18C k=0,83	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, coeficientul de multiplicare de 0,83 pentru o grosime medie de 2,5 cm	m2	1 625,00	31,57 8,98	51 297,69 14 596,17
Total Reparatia acoperisului						51 297,69
Inclusiv salariu						14 596,17
Total Remiza nr.1						51 297,69
Inclusiv salariu						14 596,17
		2. Remiza nr.2				
		2.1. Reparatia acoperisului				
2	IzF18C k=0,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	1 625,00	25,48 7,25	41 408,98 11 782,45

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, coeficientul de multiplicare de 0,67 pentru o grosime medie de 2,0 cm				
Total Reparatia acoperisului						41 408,98
Inclusiv salariu						11 782,45
Total Remiza nr.2						41 408,98
Inclusiv salariu						11 782,45
	Total		lei			92 706,67
	CASM		24 %			6 330,87
	Transportarea materialelor		3 %			1 987,54
	Total					101 025,08
	Cheltuieli de regie		3 %			3 030,76
	Total					104 055,84
	Beneficiu de deviz		3 %			3 121,68
	Total					107 177,52
	TVA		20 %			21 435,50
Total process-verbal:						128 613,02
Inclusiv salariu						26 378,62

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

**Agentia Asigurare Resurse si Administrare
Patrimoniul a Ministerului Apararii**

(denumirea)

(denumirea)

Director, Marian Negru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

H. col. [semnatura]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier, Ivan Chibzii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil Tehnic, Viorel Ursoi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.