

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a casei scării din mijloc din incinta clădirii administrative situată pe str. A,. Pușkin 22, municipiul Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026										
		Termenul de executie: 20 zile dupa primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor										
		1	2									
1	Organizare de șantier	Februarie 2026	Martie 2026									
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-	-----									
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-	-----									
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-	-----									

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”