

		Graficul de execuție a lucrărilor					
#	Denumirea devizului	LUNI					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Lucrari de terasamente						
2	Montare conducta						
3	Reabilitarea drumului						

Data completării 09.09.2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Prosperus-Cons SRL
(semnătura autorizată)