

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a fatadei Blocului gradinitei de copii din or.Marculesti, r.  
Floresti

| Denumirea lucrarilor           | LUNILE |  |  |  |         |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |
|--------------------------------|--------|--|--|--|---------|--|--|--|----------|--|--|--|---------|--|--|--|--------|--|--|--|---------|--|--|--|
|                                | I Luna |  |  |  | II Luna |  |  |  | III Luna |  |  |  | IV Luna |  |  |  | V Luna |  |  |  | VI Luna |  |  |  |
| Lucrari de reparatie a fatadei |        |  |  |  |         |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |
| Diverse Lucrari                |        |  |  |  |         |  |  |  |          |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 3 luni

Data completării 28/05/2025    ###

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei:        director

Denumirea firmei și sigiliu:        SRL Rosivid



