

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii și condițiile de prestare : **2 luni**

Reparația capitală a acoperișului la IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026		
		Aprilie	Mai	
1	1. Categoria de lucrări Reparația capitală a acoperișului la IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari	X	X	
2				

Semnat: _electronic_

Data completării 02.04.26

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_